

Obec Hrašné

č.j.: SOÚ 2,Zp/2024 Hra. (SOÚ 61/2023)

Hrašné dňa 17.01.2024

Vec : **Zmena lehoty dokončenia stavby.**

Dňa 15.12.2023 podal stavebník Michal Blaško, Rudník č. 367, 906 23 na Obec Hrašné žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby na ktorú bolo vydané stavebné povolenie stavby obcou Hrašné dňa 25.11.2019 pod č. j.: SOÚ 21,R/2019 Hraš. na stavbu " Rodinný dom " umiestnenú na pozemku p.č.: KNC 8681/4 v katastrálnom území Hrašné.

V priebehu výstavby došlo k zápisu geometrického plánu za účelom zápisu rozostavanej stavby rodinného domu do katastra nehnuteľností, čím došlo k zmene parciel na základe ktorej sa rozostavaná stavba rodinného domu nachádza aj na pozemkoch p.č. KNC 8681/6, KNC 8681/7 v katastrálnom území Hrašné zapísaného na liste vlastníctva č. 2436.

Obec Hrašné ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov **predlžuje** stavebníkovi Michalovi Blaškovi, Rudník č. 367, 906 23 na stavbu " Rodinný dom " umiestnenú na pozemkoch p.č.: KNC 8681/4, KNC 8681/6, KNC 8681/7 v katastrálnom území Hrašné **lehotu na dokončenie stavby do 31.01.2027** z finančných dôvodov.

Táto zmena lehoty dokončenia stavby je neoddeliteľnou súčasťou stavebného povolenia stavby zo dňa 25.11.2019 pod č. j.: SOÚ 21,R/2019 Hraš. vydaného obcou Hrašné.

Správny poplatok bol uhradený podľa V. časti, položky č. 60a písm. g) sadzobníka, zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v hodnote 10,00 €.

Mgr. Pavel Hučko
starosta obce

Doručuje sa :*** účastníci konania :**

1. Michal Blaško, Rudník č. 367, 906 23
2. Anna Škanderová, Staromyjavská 997/91, Myjava 907 01
3. Kristína Kodajová, Jablonka č. 217, 906 21 - doručované verejnou vyhláškou
4. Obec Hrašné, starosta Mgr. Pavel Hučko
5. SR - Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava
6. Ing. Fedor Siváček, Gromovova, 19/14, 907 01 Myjava

*** dotknuté orgány :**

7. Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOPaK, úsek ŠVS, Moravská 1, 907 01 Myjava
8. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
9. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
10. Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
11. Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
12. SPP a.s. distribúcia, Mlynské nivy č. 44/b, 825 19 Bratislava 26
13. Obec Hrašné, starosta Mgr. Pavel Hučko
14. Krajský pamiatkový úrad, K dolnej stanici 7282/20A 911 01 Trenčín

Toto predĺženie lehoty dokončenia stavby sa oznamuje verejnou vyhláškou neznámym dedičom po zosnulej účastníčke konania - Kristíne Kodajovej naposledy bytom Jablonka č. 217, 906 21 v zmysle § 26 ods. 1 správneho poriadku - zákon č. 71/1967 Zb. - úplné znenie a musí byť v zmysle § 26 ods. 2 správneho poriadku - zákon č. 71/1967 Zb. - úplné znenie, vyvesené po dobu 15 dní na verejnej tabuli obce Hrašné a na webovej stránke obce Hrašné. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa

Zvesené dňa

odtlačok pečiatky a podpis
oprávnenej osoby