Odbor kontroly na mieste projektovych podpor
Manual k vykonu finan¢nych kontrol na mieste

Pritoha ¢ 11 Manuelu k vvkonu FRKnM
Sprava z finanénej kontroly na mieste '

(ak neboli zistené¢ nedostatky)
(v zmysle § 22 ods. | zakona ¢. 357/2015 Z. 7. o finanénej kontrole a audite a o zmene a doplneni niektorych
zikonov. nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) ¢. 1306/2013 o financovani. riadeni a monitorovani spoloénej
pol'nohospodarskej politiky a vykonavacieho nariadenia Komisie (EU) ¢. 809/2014)

Poverenie na vykonanie FKnM:
Cislo Poverenia na vykonanie FKnM  |42/MAS/2022
Cislo Poverenia povodnej kontroly?
Identifikicia opravnenej osoby/zamestnancov vykonavajucich FKnM:

Regionalne pracovisko PPA 7
vykondvajiice FKnM? RPPPA Trencin
Veduci kontrolnej skupiny (KS) Ing. Zuzana Kubanova
Clenovia KS* Ing. Martin Marko

Prizvané osoby (ak je relevantné)’
Identifikacia povinnej osoby, t.j. prijimatel’a (P):

Nazov/meno a priezvisko P Obec Hrasné
Sidlo P Hrasné 3, 916 14 Hradné
ICO 00311 634

Identifikicia tretej osoby®:

Nazov/meno tretej osoby

Sidlo tretej osoby

[dentifikacia : |
Identifikdcia projektu:
B Eurépsky pol'nohospodarsky fond rozvoja vidieka
(EPFRV)
Program’ Program rozvoja vidieka SR 2014-2020
Opatrenie®, Podopatrenie”. Oblast 7..74. -
Kéd projektu 3090702156
Nazov projektu Zateplenie Kultirneho domu v Hrasnom

Predmet projektu'” Predmetom projektu je obnova budovy Kultirneho domu v obei Hrasné.
ide o zateplenie obvodového plasta a vyhotovenie novej fasady.
KS konstatuje. Ze P naplnil predmet projektu v stlade s dohodnutymi podmienkami

'KS vyberie typ kontroly. Na vvbrany tvp kontroly sa nasledne odvolava cely dokument.

*KS vypina v pripade OFKnM (ak je relevantng).

" KS vyvberie RP PPA. ktore vykonava FKnM (ak je relevantng).

* KS uvedie meno. priezvisko a funkceiu ostatnyeh ¢lenov KS okrem prizvanych osob.

5 KS uvedic meno a priezvisko inveh organov verejnej spravy alebo pravnickych 0sob alebo fvzickych osob, ktoré sa budu spolupodicelat’ na
vyvkonavani FKnM spolu s KS ako prizvané osoby.

" AK je relevantng. (. J. ak je kontrolovanou aj tretia osoba uvedic KS jej blizsiu identifikiciu (napr. dodavatel. partner)
" Pre projekty z PRV SR 2007 = 2013 ide o pokracujuce zavizky.

*KS uvedie ¢islo kontrolovaného opatrenia,

" KS uvedie ¢islo kontrolovaného podopatrenia.

" KS popise predmet projektu a jeho napinenic v zmysle ZoNFP a jej priloh a ZoNIP a jej priloh
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uvedenymi v ZoNFP ako aj v zmysle ZoNFP.

Ciele projektu'' Ciel'om je skvalitnenie podmienok pre rozvoj kultury a travenia volného

¢asu. Projekt zateplenia budovy Kultirneho domu riesi nedostatky sucasného stavu budovy

v oblasti energetickej a estetickej. Prostrednictvom rekonstrukcie budovy sa podpori v obci

miestny rozvoj a prispeje sa k oziveniu a skvalitneniu sluzieb spoloc¢enského vyznamu

a sluzieb podporujucich vol'no¢asové aktivity obyvatel'ov obce i jej ndvstevnikov.

KS konstatuje. ze P plni ciel’ projektu v sulade s dohodnutymi podmienkami uvedenymi

v ZoNFP ako aj v zmysle ZoNFP. Ciastkové $pecifické ciele koreSponduju so skutkovym

stavom zistenym pri FKnM resp. P vytvoril podmienky na naplnenie tychto ciel'ov projektu.
Identifikdcia Ziadosti o platbu (ZoP):

Poradové &islo, stav a kod ZoP'? 1.. zavereéna. 3090707156500101
Datum registracie 21.10. 2022 |

Udaje o vykonanej FKnM:

Déatum oznamenia vykonania
FKnM'?

Datum fyzického vykonu FKnM™ |25, 1. 2023

Miesto fyzického vykonu FKnM'® | Hra$né

Mgr. Pavel Hucko — starostka obce, Elena Malkova —
uctovnicka, Peter Vrablik — zastupca dodavatela
stavebnych prac. Mgr. Peter Nemdcek - podpredseda
MAS Kopaniciarsky region

18. 1. 2023

Pritomné osoby za P

Suma ziadaného prispevku v ZoP' 2161376 EUR
Viditel'né: 0] %o
T - EUR
0/ al-r . e T
% skontrolovanych poloziek Skyie: 700 o
2161376 EUR

Poznamka k % poloziek': KS vykonala 100% fyzicki kontrolu na zaklade Metodického
usmernenia FKnM z 21.3.2022. nebol potrebny vyber vzorky.

Ciel’ FKnM":
Overenie skuto¢ného dodania tovarov, poskytnutia sluzieb avykonania prac v ramei
projektu, ktoré st deklarované v u¢tovnych dokladoch, v podpornej dokumentacii k projektu
vo vztahu k predlozenym deklarovanym vydavkom a ostatnych skuto¢nosti uvedenych
v ZoP. k legislative EU a SR. k ZoNFP ako aj overenie daldich skuto¢nosti stvisiacich
s implementéciou projektu a plnenim podmienok vyplyvajucich zo ZoNPF.

KS popise ciele projektu a jeho naplnenie v zmysle ZoNEFP ajej priloh a ZoNFP a jej priloh
PKS uvedie poradové cislo. stav ZoP (pricheznd, zaverecna) a kod kontrolovanej ZoP .
Pri kontrole zaverednej ZoP sa v zivere spravy KS vyjadri K plneniu $pecifickych cielov projektu P.
" Vyplia sa aj v pripade neohlasenej kontroly pricom sa v tomio pripade uvedie datum kedy sa skutocne ohlasila . den FKnM. ¢o
mamena. ze den fyzického vykonu FRaM je dnom ohlasenia
"V pripade. ak je fvzicky vvkon FRnM rozdeleny na viacero dni. je potrebne uviest” vietky dni.
" AK je FRnM vykonavana na viacerveh miestach fvzického vykonu FRnM. KS uvedie vietky tieto miesta.
" KS uvedie sumu kontrolovanej ZoP
" KS uvedie skontrolované percento (&1, 7.14, Manudlu vz X, oddiel ..Vyber vzorky. Metoda viberu vzorky™) zabudovany ch/skrytveh a
tazko pristupnyeh poloziek 7 celkového objemu vydavkov ZoP. pricom plati. ze viditeIné polozky overuje v 100%
RS vyphni v pripade podrobnejsicho vysvetlema k vyberu (percentam) vzorky.
" Upravi sa v pripade opitovnej FknM

\{"crz.ia: X.
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Predmet FKnM vydavkov deklarovanych v ZoP2;

1) kontrola archivacie dokumentov (¢1 P uchovava dokumenty podpornej dokumentacie
v originalnom vyhotoveni):

2) skutocné dodanie tovarov. poskytnutie sluzieb. realizacie aktivit a vykonanie
stavebnych prac s plnym suladom s poziadavkami a podmienkami stanovenymi
v ZoNFP — overenie ¢i boli tovary. sluzby. prace dodané v sulade s vitaznou cenovou
ponukou a ZoD alebo KZ;

3) kontrola suladu realizacie projektu s podmienkami uvedenymi v ZoNFP:

4) kontrola vedenia uc¢tovnictva P o skuto¢nostiach tykajucich sa projektu. (vratane
kontroly, ¢i su v uctovnom systéme P zauctované vsetky skuto¢nosti. ktoré sa tykaju
projektu a to bud’ na analytickych G¢toch v ¢leneni podla jednotlivych projektov, ak
Gctuju v ststave podvojného Gctovnictva alebo v uétovnych knihach so slovnym
a ¢iselnym oznacenim projektu v uctovnych zapisoch):

5) kontrola dodrziavania pravidiel publicity:

6) kontrola neprekryvania sa vvdavkov kontrola neprekryvania sa vydavkov (tyka sa
mozného prekryvania projektov z PRV SR 2007-2013 s PRV SR 2014-2022)

Dalsi predmet FKnM (ak je relevantné):

T) e,

Obsahom KnM v zmysle ¢l. 51 nariadenia 809/2014 upraveného VKN EU &. 2017/1242
je overenie &i?':

operacie boli vvkonané v silade s platnvmi pravidlami a zahifmaju vsetky kritéria ANO
opravnenosti, zavizky a iné povinnosti tykajuce sa podmienok poskytnutia podpory
— (legislativa SR a EU, schvdlené PRV SR 2014 — 2022, systém financného riadenia
EPFRV, systém riadenia CLLD (Leader akomunimy rozvoj), pristusnd schéma
pomoci, Vyzva - opravaenost Ziadatela (P). opravaenost aktivit realizacie projekiu,
opraviaenost’ vdavkov realizdacie projekiu, opravaenost’ miesta realizdcie projekiu,
Kritéria pre vwher - vieobecné kritéria poskyvimutia prispevku, vvberové kritéria,
bodovacie (hodnotiace), kritéria projekiov ZoNFP, projektovy zdmer, ZoNFP
vrdtane vsetkyeh priloh a zmien, ZoP) — ak neboli predmetom AFK.

KS Dospela k uisteniu, Ze operacia je opravnena na podporu EPFRV??

adaje. ktoré nahlasil P s spravne (porovnanim s podkladovymi dokumentmi)? 23 ANO

ZoP predlozené P si podlozené uctovnymi alebo inymi dokumentmi, v pripade ANO
potreby vratane Kkontroly presnosti tdajov v ZoP na zaklade tdajov alebo

. . i H a2
obchodnych dokumentov. ktoré maji u seba tretie strany? **

vyuzitie alebo zamyslané vvuzitie operacie je v sulade s vyvuzitim. ktoré je opisané v ANO

Ziadosti 0 podporu a vzhladom na ktoré bola poskytnuta podpora? 23

RS maze predmet FKnM podla potreby najma v pripade opitovne) FKnM rozsinit/upravit, Rozgirenie KS vvkona doplnenim dalsicho
predmetu FKnM. Upravu KS vvkona v pripade ak je stanoveny iba niektory z uvedenvch predmetov. nehodiace sa KS vyskrtne.

“PKS FRnM vykonava tak. aby bol naplneny obsah KnM v zmysle ¢l 51 nariadenia 809/2014 (2017/1242).

2 Ak nebolo dané overovanie predmetom opitovne) FIKnM moze KS pouzit” odpoved NI TYKA SA

% Ak nebolo dané overovanie predmetom opitovnej FknM moze KS pouzit odpoved NETYRA SA.

“* Ak nebolo dané overovanie predmetom opitovne] FRKnM moze KS pouzit odpoved NETYRA SA.

* Ak nebolo dang overovanie predmetom opiitovnej FKnM moze KS pouzit odpoved NETYKA SA.

Verzia: X.
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Cast' L.

1. Archivicia dokumentov a podkladov:
Overenie ¢i uchovdiva dokumenty podpornej dokumentacie v originglnom vvhotoveni — P je povinny
uchovavat dokumentaciu tykajiicu sa projektu do ukoncenia doby Udrzatelnosti podfa Zmiuvy o
poskvinuti NFP. Z vvkonanej kontroly tohto bodu KS uvedie zdaver.

Opis kontroly bodu 1:

Kontrolna skupina (dalej len .KS*) skontrolovala (porovnala) pri FKnM silad
dokumentacie stvisiacej s realizaciou predmetu v spise projektu resp. v ITMS2014+
s originalmi dokumentécie zalozenymi u prijimatel'a (dalej len ..P*). skontrolovala drzbu
origindlov. uP ak uz nie su sucastou spisu projektu resp. nahraté¢ v informacnom
systéme ITMS2014+.

KS skontrolovala origindlne vyhotovenie najmi tychto dokumentov ktoré predstavuju
povinné minimum?;

+ Ziadost o NFP,

*  Projekt realizacie.

Zmluva o dielo 1/2019 P s PMGSTAV SK. s.r.o. zo dna 23.9.2019 a jej Priloha ¢.1:
Rozpocet z 16.9.2019

Dodatok ¢.1 k Zmluve o dielo 1/2019 Ps PMGSTAV SK. s.r.0. zo 7.10.2019
Dodatok ¢.2 k Zmluve o dielo 1/2019 P s PMGSTAV SK. s.r.o. zo 30.3.2021

Zmluva o poskytnuti NFP ¢.309070Z156 uzavreta dia 02.09.2021

Osvedcenie o zvoleni Mgr. Pavla Hu¢ka za starostu obce Hrasné zo dna 29.10.2022
(aktualne) — zalozené v OD

7oP ¢.1 zavereéna, 309070Z156500101vratane jej priloh

Oznamenie o zahajeni realizacie projektu odoslané na PPA

Zaznam o odovzdani - prevzati staveniska z 19.8.2020 -dolozené v OD

Zapis o odovzdani a prevzati diela z 14.9.2020

Ohlasenie drobnej stavby z 13.9.2019

Oznamenie k ohlaseniu  stavebnej tpravy ¢.0cU-Ko72/2019/DS  vydané Obcou
Kostolné 16.9.2019

Képia katastralnej mapy z 28.11.2019

Denné zdznamy v stavebnom denniku ¢. 002921-002925

Certifikaty pouzitého materialu (protokoly. technické listy. vyhlasenia o parametroch
pouzit¢ho materialu)

Poistna zmluva POISTKA ¢islo:.6 612 267 694 v KOOPERATIVA poistovia, a.s. z
29.3.2021 + original bankovy vypis s uhradou dna 9.4.2021 a 8.4.2022 + predpis
poistného r.2022 - zalozeny v OD

Monitorovacia sprava projektu prijata na PPA 21.10.2022

Projektova dokumentacia z 08/2019 na stavbu: ..Zateplenie Kultirneho domu HraSné™
na uskuto¢nenie objektu ..Rekonstrukcia tasady kultirneho domu™ vyhotovena Ing.
Branislavom Adamekom

Priloha ¢.8A: Prehl'ad rozpoctovych nakladov

Zistovaci protokol objektu: ..Rekonstrukcia tasady kultirneho domu™ v obei Hrasné
Potvrdenie o registracii  projektu  do Narodnej siete rozvoja vidieka SR so
zaregistrovanim projektu dna 3.10.2022

KS sa pri vvkone FKnM zamerala na existenciu originalov u¢tovnych dokladov k ZoP ¢.1
preukazujucich vydavky spojené s obstaranim predmetu projektu a ich zauctovanie

IS moze k tymto dokumentom zaradit” aj dalsie vzdy podla jej profesionalneho rozhodnutia ak je to nevyhnutné v suvislosti s vikonom
FRnM alebo ak vznikne pocas ['knM dovod overtt” aj ine dokumenty v originalnom vvhotoveni

Verzia: X.
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v uctovnictve P: Faktira ¢. 2020/188 — dodavatel PMGSTAV SK. s.r.o0.. prilohy predmetnej
faktary: kryef list Cerpania, rekapitulacia Cerpania stavby, rekapitulacia supisu vykonanych
prac. supis vykonanych prac. bankovy vypis o uhrade faktury. kryci list faktiry, zatétovanie
zavdzku a thrady a ostatnii uctovni dokumentaciu resp. dokumentaciu, ktord ju nahradzuje.
ktoru predlozil pri vykone FKnM aje zaloZena v ostatnej dokumenticii (d'alej len ..OD*)
napr uctovny rozvrh, kniha prijatych faktar, saldokonto. pohyby na uéte 042 31, 042 50, 321
2,221 10, 021 22, 551, 568. 381, hlavna kniha k 31.12.2020. r. 2021, 2022, Inventarna karta s
inventarnym ¢.1/2, protokol o zaradeni do pouzivania. sipis majetku. suhrnna karta IM-
kultarny dom, mesa¢né vykazy poistného 11/2022, Prehl'ad o odvode dane zo mzdy za
11/2022 a bankovy vypis oich uhradach 12/2022 aostatné uc¢tovné doklady. ktoré KS
zaklada do OD.

Pri vykone FKnM boli predlozené doklady, ktoré su identické s originalmi dokladov
zalozenymi u P vid' OD. Uétovnu dokumentaciu P uchovava podla povahy v tlacenej forme,
resp. elektronickej forme.

Ziver 7 kontroly bodu 1: KS nezistila pri kontrole archivacie dokumentov nedostatky. Pri
FKnM neboli zistené rozdiely dokladov predkladanych na PPA a dokladov archivovanych
u P. P uchovava uctovnii dokumentaciu a int dokumentaciu tykajuicu sa projektu v sulade so
ZoNFP ¢&. 3090702156 z 02.09.2021.

2. Skuto&né dodanie vykonov, tovarov, poskytnutia sluzieb a vykonania pric?’ 28:

Opis kontroly bodu 2:

KS tyzicky skontrolovala pri FKnM u P skuto¢né dodanie stavebného diela a to v ramci

podanej ZoP &.1. V ¢ase vykonu FKnM boli stavebné prace ukoncené.
Predmetom projektu nérokovanom v ZoP ¢.1 je obnova budovy Kultiirneho domu v obci
Hrasné. ktora spociva v zatepleni obvodového plasta a vyhotoveni novych vonkajsich
omietok nezateplenych. Miesto realizacie - objekt kultirneho domu supisné ¢&islo 71 sa
nachadza na parcele C-KN 8672/12 v obci Hras$né. okres Myjava.

Na uskuto¢nenie realizacie objektu ..Rekonstrukcia tasady kultirneho domu stavby
..Zateplenie Kulturneho domu Hrasné~ bolo vydané Obcou Kostolné Oznamenie k ohlaseniu
stavebnej tpravy ¢ OcU- Ko 72/2019/DS dia 16.9.2019 na zaklade Ohlasenia drobnej
stavby zo dna 13.0.2019. K stavebnym pracam bola vypracovana Projektova dokumentacia
z 08/2019. vyhotovena Ing. Branislavom Adamekom. ktora bola overena v stavebnom konani
16.9.2019 obcou Kostolné (spis p.¢. 4). Skuto¢ny termin za¢atia a ukoncenia stavebnych prac
podla Stavebného dennika bol 20.8.2020-11.9.2020. preberacie konanie objektu stavby podla
Zaznamu o odovzdani - prevzati staveniska bolo 19.8.2020 - zaloZeny v OD a Zapis
o odovzdani a prevzati diela bol 14.9.2020, tj ¢asovo v sulade so stavebnym dennikom a
s vydanym predmetnym oznamenim k ohldseniu stavebnej Gpravy. Podl'a Zmluvy o dielo
uzavrete] medzi P s PMGSTAV SK s.r.o. z 23.9.2019 v zmysle ¢l. 3.1 zmluvy termin na
zaCatie vykondvania diela je do 15 dni odo diia odovzdania a prevzatia staveniska a zaroven
sa zhotovitel' zaviazal dokon¢it’ a odovzdat' dielo do 2 mesiacov odo dna odovzdania
staveniska, najneskor do 30.11.2020. Stanoveny termin podla uvedeného bodu ¢l 3.1
predmetnej zmluvy o dielo bol dodrzany.

T KS vykond aj kontrolu stladu zapisov na predlozenom liste viastnictva ay najomnych zmluvach so ZoNFP vratane kontroly tiarch

viazueich sa na nehnuielnosti — zalozné prava, veene bremena, exekicie. likvidacia. konkurz a v zavere Spravy z FKnM uvedie ¢ boli
v stlade alebo nie s predmetnou zmluvou.

™ KS vykond aj kontrolu plathosti stavebného povolenia a kontrolu stavebného dennika (kedy podla predlozencho projektu zacali stavebné
prace a kedy boli ukonéene podla stavebného dennika a nasledne podla kolaudacného rozhodnutia) v savislosti so ZoNFP avzavere

Sprivy z FKnM uvedie & boli v silade alebo nie s predmetnou zmluvou o NFP,

Verzia: X.
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Pocas dokumentarnej kontroly sa KS zamerala na kontrolu a porovnavanie zhody
jednotlivych poloziek v Zmluve o dielo 1/2019 uzavretej P s PMGSTAV SK. s.r.o. zo dia
23.9.2019 (vid' priloha Rozpocet z 16.9.2019) so stpisom vykonanych prac prilozenom k
fakture FA ¢. 2020/188 a zistila sulad. KS konstatuje tiez sulad zapisov v polozkach Prilohy
¢. 8A s polozkami uvedenymi v predmetnej zmluve o dielo 1/2019 a v predmetnom stpise
vykonanych prac.

V ramci projektu neboli identifikované menej vyznamné a vyznamnej$ie zmeny
projektu.

Nakol'ko v Technickej/Sprievodnej sprave Projektovej dokumentacie z 08/2019 bolo
uvedené. Ze na zateplenie obvodového muriva sa pouziju dosky mineralnej viny hrubky 150
mm a v Rozpocte a Vykaze vymer projektove] dokumentacie sa uvadza hrubka mineralnej
viny 120 mm (polozka por.¢.13). P predlozil pri vikone FKnM Cestné vyhlasenie projektanta
Ing. Branislava Adameka z 18.1.2023 (zalozené v OD), v ktorom prehlasil. Zze v projekte
stavby: ..Zateplenie Kultirneho domu Hrasné™ bolo uvazované s celkovou hrubkou vrstvy
zateplenia 150 mm, tak ako je zakreslené vo vykresovej Casti, z ¢oho v hribke cca 20 mm
bola omietka potrebna na vyrovnanie nerovnosti, 120 mm tepelnda izolacia z mineralnej viny
a 10 mm nova tenkovrstva omietka v skladbe lepiaca stierka, armovacia sklotextilna sietovina
a povrchova uprava — penetraény podkladny nater, lepiaca stierka a farebna silikonova
omietka. Vlastna hrabka tepelnej izolacie z mineralnej viny je realizovanych 120 mm tak, ako
je uvedené¢ vo vvkaze vymer arozpocte stavby. K predmetnému cestnému vyhldseniu
projektanta P predlozil pri FKnM Technick/Sprievodnu spravu Projektovej dokumentacie
z 08/2019 s opravenym udajom, t.j. ze dosky mineralnej viny su hrabky 120 mm, ktora je
podpisana projektantom Ing. Branislavom Adamekom a potvrdena jeho autorizacnou
peciatkou (zalozena v OD).

KS si poc¢as pripravy na FKnM naStudovala projektovu dokumentaciu a sapis
vykonanych prac k faktare FA ¢ 2020/188 dodavatela PMGSTAV SK s.r.o. (spis p.c. 4,
ITMS2014+, tiez Prilohu ¢. 8A deklarujicu opravnené vydavky. Pocas vykonu FKnM KS
obhliadla objekt kultirneho domu. Objekt je prizemny. usporiadany v pédorvsnom tvare ..L*~
podla PD. Znizena cast’ strechy objektu je sedlova, vy3sia cast’ strechy nad spoloc¢enskou
salou pozdiz hlavnej cesty ma valbova strechu. Podl'a PD obvodové konstrukeie tvori tehlové
murivo o hrabke 500 mm, cast’ prislusenstva spolo¢enskej saly, ktoré bolo postavené neskor
ma hrabku muriva 300 mm. V pdvodnej casti kultirneho domu s hrabkou obvodového
muriva 500 mm (spolo¢enska sala + javisko) sa zhotovili nové vonkajsie omietky bez
zateplenia. Nové vonkaj$ie omietky spolu so zateplenim sa realizovali v ¢asti budovy zo
severnej strany (od smeru Rudnik), kde je obvodové murivo hrabky 500 mm a v pristavenc)
casti (WC, sklad, kuchyna a in¢) o hrabke obvodového muriva 300 mm. KS skontrolovala
polozky stpisu vykonanych prac (rozpoétu) k dolozenej taktire FA ¢. 2020/188 v ZoP ¢.1-
zavereénd, no najmi opravnené vydavky deklarované Prilohou ¢. 8A. z vvkonanej fyzickej
kontroly predmetu projektu KS vvhotovila fotodokumentaciu. KS FKnM previedla vizualne,
poklepom na fasadu budovy. poédorysné a vvskové rozmery kultirneho domu zadané
v projektovej dokumentacii overila pomocou pristroja Leica DISTO D3a a tiez meracicho
kolieska. Realizaciu neviditeInych. nezmeratelnyvch alebo tazko pristupnych poloziek KS
kontrolovala na zdklade podporne) dokumentacie t.j. totodokumentacie vyhotovenej P pred.
pocas apo realizacii stavby (nahratd v ITMS2014+). fotodokumenticie predloZene)
zastupcom dodavatel'a pri FKnM- zalozena v OD. projektovej dokumenticie z 08/2019.
zistovacieho protokolu objektu: ..Rekonstrukeia tasady kultirneho domu™ v ober Hrasné.
dodavatel'skvch faktar ¢. 200394 z20.8.2020 a ¢. 200605 z 27.8.2020 na material — nakup
v M.P.S.R.. s.r.o0.. Certifikatov pouzitého materialu (protokoly, technické listy. vyhldsenia
o parametroch pouzitého materialu) - dokumenty zalozené v [TMS2014+ a v OD). vaznych
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listkov odpadu: W _2016/07885/0 z 3.9.2020, W_2016/07947/0 z 16.9.2020 (KS zaklada do
OD) a pomocou stavebného dennika. KS si poc¢as vykonu FKnM od P vyziadala original a
skontrolovala kompletny stavebny dennik, ktory jej P predlozil pri vykone FKnM. Denné
zaznamy v stav. denniku ¢. 002921 - 002925 suihlasia v porovnani stavebny dennik
predlozeny pri ZoP ¢.1 v ITMS2014+ s originalom stavebny dennik zalozeny v dokumentacii
u P. KS zaklada do OD uvodny-matri¢ny list, zakladny list-adresar so zucastnenymi stranami
P idodavatel'a, prehl'ad hospodarskych stavebnych zmliuv a predmetné denné zdznamy.
nakolko vtych predlozenych pri ZoP. bol text slabo viditelny. P pri FKnM predlozil
vyhlasenie zhotovitel'a PMGSTAYV SK s.r.0., ktory prehlasil, ze vietky technologické postupy
a materialy, ktoré boli pouzité na stavbe Zateplenie Kultirneho domu Hrasné su v sulade so
vSetkymi platnymi normami a predpismi. P tiez predlozil Zoznam vad a nedorobkov diela:
Zateplenie Kultirneho domu Hrasné. kde nie st uvedené ziadne zavady. Stavebny dennik a
ostatné doklady k uskuto¢neniu stavebnych prac a dodrzaniu stavebnych postupov boli
vypracované a odsuhlasené podpismi P. dodavatel'a a autorizovanymi stavebnymi inziniermi
a odborne sposobilymi osobami na vykon ¢innosti. KS overila odbornii sposobilost” a platnost’
ich opravneni - vystup zo Slovenskej komory stavebnych inzinierov z19.1.2023 — Ing.
Branislav Adamek — projektant az3.2.2023 - Ing. Pavel Surek -stavbyveduci — overenia
zalozené v OD. KS do OD zaklada Prehlasenie stavbyvediceho Ing. Pavla Streka z 8.9.2020
predlozené pri FKnM., ktory prehlasil, Ze na rekonstrukeii fasady kultirneho domu v obci
Hrasné boli pouzité a zabudované materialy podla zmluvného rozpoctu a projektovej
dokumentacie.

Celkovy rozpocet projektu je 35 404.39 EUR s DPH vid suma FA ¢. 2020/188,
pricom maximalna vyska celkovych opravnenych vydavkov projektu je 21 613.76 EUR
s DPH, z toho Ziadana suma (vyska NFP vo vyske 95% opravnenych vydavkov) je 20 533.07
EUR. Spolufinancovanie projektu obcou je 5%. Zvys$nu sumu 13 790.63 EUR rozpoctu
projektu a zaroven vo FA ¢. 2020/188 obec dofinancovava z vlastnych zdrojov.

Tabulka o fvzickej kontrole*:

Udaje zo slpisu vykonanych prac (rozpoétu) k fakture FA ¢. 2020/188 Fyzicka kontrola
predlozenej k ZoP ¢.1 (opravnené vydavky- vid Priloha ¢. 8A) :

Objekt ~ Rekonstrukcia fasady kultirneho domu

P

Cena
celkom
bez DPH

Uznané
mnozstvo

Cena

Typ Kaéd Popis MJ |Mnozstvo jednotkova

sposob kontroly, vypocet

realizacii

FKnM,
dokumentacia
zistovaci

28400 39,88 1132,59 28400 | Neviditelna polozka - stavebny
dennik, fotodokumentacia
vyhotovena P pred, pocas apo
stavby,
fotodokumentacia predlozena
zastupcom  dodavatela
projektova
z 08/2019,
; tokol
Ofigka Yoik: POdlGERE - dodavatelské faktury EprgUOB‘?:i
621421111 ;(rl:’]it:;ﬁ(}mm sietka , silikon | m2 22082020 a G 0

z27.8.2020 na material
nakup v M.P.S.R,,
Neviditelna polozka
certifikaty pouzitého materialu
(protokoly, technicke
vyhlasenia o parametroch
pouzitého materialu),
prehlasenie stavbyveduceho
R k realizacii stavby z 8.9.2020

200605

5.r.0.,

listy,

pri
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Oprava  omietok  cement, 1936,31 Neviditelné polozky
6 622454311 hladkych hladenych drevenym | m2 368,820 525 368,820 | fotodokumentacia vyhotovena
R hladidlom 10-30% P pred a poéas realizacie
2344 83 stavby, fotodokumentacia
predloZena zastupcom
dodavatela pri FKNM,
projektova dokumentacia
z 08/2019, zistovaci protokol,
Oprava  omietok  cement. stvisi s nasledujucimi
7 622454521 $tukovych hiadenych ocefovym | m2 212,010 11,06 212,010 | polozkami €.7 a 8, Certifikaty
hladidlom 30-50% pouzitého materialu
(protokoly, technické listy,
vyhlasenia o parametroch
pouzitého materialu),
prehlasenie  stavbyveduceho
R k realizacii stavby z 8.9.2020
2469,94 Ciastocne viditelna polozka -
vizualna kontrola, poklepom na
fasadu budovy, stavebny
dennik, fotodokumentacia
vyhotovena P pred, poas a po
realizacii stavby,

fotodokumentacia predloZzena
zastupcom  dodavatela  pri
FKnM, premeranie rozmerov

a pléch -sucet v stlade

Omietka vonk. stien tenkovrsty, projektovou dokumentéaciou

8 622464222 BAUMIT silikatova zaklad a | m2 202,620 12,19 202,620 | z 08/2019 a supisom
Skrabana 2 mm vykonanych prac, zistovaci

protokol, dodavatelska faktlra
¢. 200394 z20.8.2020 na
material - nakup v M.P.S.R.,
s.r.o., Certifikaty pouzitého

materialu (protokoly,
technické listy, vyhlasenia
o parametroch pouzitého
materialu), prehlasenie
stavbyvedlceho k realizacii
R stavby z 8.9.2020
625991619 m2 166,850 60,70 10 127,80 166,850 | CiastoCne viditelna polozka -

vizualna kontrola, poklepom na
fasadu budovy, stavebny
dennik, fotodokumentacia
vyhotovena P pred, pocas a po
realizacii stavby, premeranie

rozmerov a ploch -sicet

v sulade projektovou

dokumentaciou z 08/2019

13 Zatepl.vonk.stien om.such.zm.- a supisom vykonanych prac,
Mineral vina TF hr.120mm zist'ovaci protokol,

dodavatelska faktura ¢. 200394
z 20.8.2020 na material

nakup v M.P.S.R., s.r.o.,
Certifikaty pouzitého materialu
(protokoly, technicke listy,

vyhlasenia o parametroch

pouzitého materialu),

prehlasenie stavbyveduceho
R k realizacii stavby z 8.9.2020

Suma celkovych opravnenych vydavkov spolu 18 011,47 EUR bez DHP + 20%DPH =
= 21 613,76 EUR s DPH (suhlasi s Prilohou ¢. 8A)

Omietka vonk. podhladov Tieto vydavky supisu vykonanych prac su

- rymsa sala, vstup, stip. hradené z vlastnych zdrojov P.

Baumit silikon Skrabana Spolu: 11492,19 EUR + 20% DPH =
2 IR 621421121 | 2Zmm m2 23,420 14,24 333,50 | 13,790,63 EUR s DPH

Priplatok za

kazdychdalSich 5 mm hr KS kontrolovala tieto vydavky len z
3 |R 621451159 | jadra vonk. perlit. omietky | m2 202,620 3,50 709,17 | hladiska funkénosti a  Zivotaschopnosti

Cistenie muriva od projektu  ako celku. KS skontrolovala
4 |R 822211111 | machu ainej vegetdcie | m2 | 368,820 1,50 553,23 | realizaciu tychto vydavkov vizualne resp.

na zaklade podpornej dokumentacie:

Omietka vonk. stien o
fotodokumentacia |

5 |R | 622421121 | vapenna hruba zatreta - | m2 32,550 10,00 325,50 | stavebny  dennik,
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zadny vchod

Priprava podkladu
BAUMIT pod omietky
vonk.stien regulacia

R 622466114 | nasiakavosti naterom

m2

401,370

1,59

638,18

10

Priprava podkladu
BAUMIT-- protiplesiovy

R 622466115 | nater

m2

166,000

2,40

398.40

Podhlad na kontra laty +

R 1622473020 | OSB ( stit)

m2

18,000

28.00

504,00

12

Stit nad vchodom - OSB |
XPS sietka omietka

R | 622473021 | silikon Skr.Zmm

m2

1,200

35,00

42,00

14

Zatepl.vonk sokla polystyr
XPS-R hr. 100 mm a

R | 625993010 | omiet. Baumit mozaika

m2

31,900

65,00

207350

Cistenie povrchu tlakovou

R 1938533111 | vodou - sokl.

m2

32,900

0.50

16.45

16

Montaz lesenia lahk.
radového s podlahami §.

R 1941941041 |do1,2mv.do10m

m2

417,960

2,45

1.024,00

17

Priplatok za prvy a kazdy
dalsi mesiac pouzitia

R 1941941291 | leSenia k pol. -1041

m2

417,960

1.36

568.43

Demontaz lesenia lahk.
radoveho s podlahami S.

R 1941941841 |do12mv.do10m

m2

417,960

1.62

677,10

19

R 1953945109 | Profil dilatagny V BAUMIT

4,000

11,00

44,00

20

Oti¢enie - brusenie, vonk.
omietok do 80 %

R | 978036181 | (dikoplast)

m2

212,010

1,88

398.58

21

Odvoz sute a vyburanych

R 979081111 | hmoét na skiadku do 1 km

9,752

12,33

120.24

22

Odvoz sute a vyburanych
hmét na skladku kazdy

R | 979081121 | dal$i 1 km

39,000

0.39

15,21

23

Vnutrostaveniskova
doprava sute a

R 1978082111 | vyburanych hmétdo 10 m

9,752

9,63

92,94

24

Poplatok za uloz a
znesk.staveb.sute na
vymedzenych skladkach

R 1979131409 | "O"-ostatny odpad

9,752

25,00

243,80

25

Presun hmét pre budovy

R 1998011001 | murované vysky do 6 m

15,280

8,00

122,24

26

Presun hmét pre opravy
vonk. plastov v objektoch

R | 999281211 | do vyéky 25 m

27,367

16,00

437,87

27

Demontaz + montaz
klamp. PZ pl.  Zzlaby
pododkvap. polkruh. s
R | 764352201 | 330

31,100

5,00

155,50

28

Maontaz Pz
pododkvap.polkr.roh
cinovany,Z 33 dl2az 6m
valb.strecha

Zlaby

R | 764352213

44,400

11,50

510.60

29

Klamp. opr. PZ pl
oplechovanie r§ 250 - nad

R | 764430910 | vstupom.

3,000

14,50

43,50

30

Klamp. opr. PZ pl

R | 764430920 | predlZenie na $tite r§ 330

18,000

15,00

270,00

31

Klamp. demont. + montaz
rur odpadovych
kruhovych  d-120  vé.

R | 764454802 | predlZenia kotiev

27,950

5,00

139,75

32

R [ 764711115 | D + M parapetov rs§ 330

11,000

17,50

192,50

33

R 765311723 | Vetraci pas proti vtakom

28,400

5.00

142,00

vyhotovena P pred, pocCas a po realizacii
stavby, fotodokumentacia predloZena
zastupcom dodavatela pri FKNM,
projektova  dokumentacia  z 08/2019,
zistovaci protokol, dodavatelska faktura c.
200394 z 20.8.2020 na material - nakup
v M.P.S.R., s.r.o., Certifikaty pouziteho
materialu  (protokoly, technické listy,
vyhlasenia o parametroch pouzitého
materialu, vazne listky odpadu:
W_2016/07885/0 z 3.9.2020,
W_2016/07947/0 z 16.9.2020, prehlasenie
stavbyveduceho k realizacii stavby
z 8.9.2020

KS FKnM zistila , Ze projekt je po ukonceni
realizacie funkény a Zivotaschopny.
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M21 - 155
Elektromontaze - von.
svietidla , osad. mriezky v
rame do vynechanych | sub

34 | R |21 otv. or 1.000 200.00 200.00
Uzemnovacie vedenie -
dodavka a montaz
bleskozvodu sub

35 | R [21022 vC.predlzenia kotiev or 1,000 500,00 500,00

*podla povahy aktivit predmetu projektu

KS overovala pri vvkone FKnM preukazanie vlastnickeho resp. pravneho vztahu P
k predmetu projektu-kultirny dom. na ktorom P realizoval zateplenie obvodového plasta
anové omietky. KS skontrolovala a doklada do OD Vypis z LV 973 k.G. Hra$né a Kopiu
katastralnej mapy na parcelu 8672/12 k.4. Hrasné s vyznacenou predmetnou stavbou
vytvorené cez portal OverSi.gov.sk dna 17.1.2023. KS vykonala kontrolu stladu zapisov
uvedenych v Zmluve o poskytnuti NFP ¢.3090707156 uzavreta dna 02.09.2021. v LV ¢. 973
vratane kontroly tiarch viazucich sa na nehnutelnost a v oznameni k ohldseniu stavebnej
apravy ¢.0cU-Ko072/2019/DS a zistila sulad zapisov, kultirny dom je vo vlastnictve Obce
Hrasné.

Hospodarnost™ a efektivnost” vynakladania finan¢nych prostriedkov bola overena vo
faze odborného hodnotenia AFK vid® KL postupov hodnotenia Ziadosti (spis por.c.11),
Sprava z FK VO (spis por.¢.24. 24.2) a Hodnotenie VO (spis por.¢.31).

P v ramci predloZenia povinnych priloh k ZoP ¢&.1 prelozil aj fotodokumentéciu
predmetu projektu resp. fotodokumentaciu preukazujucu realizovanie vvdavkov v ramci 7oP
¢.1 (ITMS2014+), ktoru KS porovnala s fotodokumentaciou vyhotovenou pocas FKnM
a nezistila rozdiely.

Ziver 7 kontroly bodu 2

KS konStatuje, ze pri kontrole bodu 2 neboli zistené nedostatky. KS nezistila
porusenie skutoéného dodania predmetu projektu v rdamci podanej ZoP ¢.1 s podmienkami
dohodnutymi v ZoNFP ¢. ¢.309070Z156 uzavretej dna 02.09.2021. FKnM neboli nezistené
rozdiely medzi vvfakturovanymi polozkami Sapisu  vykonanych prac a skutocne
zrealizovanymi polozkami v ramei ZoP ¢.1, skuto¢né dodanie stavebnych prac tiez suhlasi so
zmluvou o dielo, stavebnym dennikom a ostatnou dokumentaciou predlozenou P k ZoP
a dolozenou pri vykone FKnM.

KS konstatuje salad zapisov uvedenvch v predlozenom LV 973 k.a. Hradné, v
Oznameni k ohlaseniu stavebnej upravy ¢. OcU- Ko 72/2019/DS zo dia 16.9.2019 a v
Zmluve o poskytnuti ¢. NFP ¢.3090707156 uzavretej dia 02.09.2021.

KS konstatuje. ze zacatie a ukoncenie stavebnyvch prac bolo vykonané v sulade
s Oznamenim k ohldseniu stavebnej apravy ¢. OcU- Ko 72/2019/DS zo dia 16.9.2019. tiez so
Zmluvou odielo ¢ 1/2019 z 23.9.2019 ateda aj so Zmluvou o poskytnuti NFP
¢.309070Z156 uzavretej dina 02.09.2021.

3. Kontrola suladu realizicie projektu s podmienkami uvedenymi v Zmluve o NFP
(vvstupmi projekiu vyjadrenvmi meraielnymi wkazovatelmi, rozpocitom. harmonogramon:
realizdacie aktivit projekiu a pod.) pripadne kontrola plnenia d’alSich povinnosti
vyplyvajuacich zo ZoNFP:

Opis kontroly bodu 3:

- P realizoval finan¢né operacie tykajuce sa realizacie aktivit projektu bezhotovostnou formou
(CL6 bod 6.14 ZoNFP).

- P nepodal v ramei jedného kalendarneho roka viac ako jednu ZoP (C1.6 bod 6.1 ZoNFP).
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- P splnil povinnost” a podal zavere¢nti ZoP do 18 mesiacov odo dna nadobudnutia u¢innosti
Zmluvy o NFP (C1.3 bod 3.1 ZoNFP).
- P dodrzal min. vysku opravnenych vydavkov 5 263.15 € EUR a max. vy8ku opravnenych
vydavkov 26 315.78 € EUR. ktora bola stanovena vo Vyzve MAS_038/7.4/2, a tiez dodrzal
vysku Ziadaného NFP - max. vo vyske 21 tis. EUR vratane (Cl.4 bod 4.3 ZoNFP).
- P je opravnenym ziadatel'om v zmysle vyzvy — obec vo vidieckej oblasti. patriaca do Uzemia
MAS. s po¢tom obyvatelov do 1 000. Aktivity realizacie projektu su opravnené v ramci
aktivity: investicie suvisiace s vytvaranim podmienok pre travenie volného Casu vratane
prislusnej infrastruktiry- projekt je zamerany na zateplenie kultirneho domu a spinaju
opravnené obdobie realizacie 08/2020-12/2021 vid" bod 5. Prilohy ¢.2 ZoNFP: Predmet
podpory NFP. Vydavky st vzmysle Vyzvy MAS 038/7.4/2 oprivnené — opravnenost
vydavkov v stlade s Vyzvou bola overena AFK v procese schvalovania ZoNFP na ziklade
¢oho boli vydavky schvélené ako opravnené, verejné obstaravanie bolo za¢até po datume
19.4.2016 uvedenom vo Vyzve MAS 038/7.4/2 (Cl4 bod 4.4 ZoNFP) a vydavky na
stavebné prace boli vynalozené az po predlozeni 7Z0oNFP na PPA. (Cl.4 bod 4.4 ZoNFP).
- P dodrzal miesto realizacie projektu — opravnené uzemie MAS (Kopaniciarsky region-MAS)
t.j. Hrasné. okres Myjava (C-KN 8672/12 k.t Hrasné¢).
- Obnovou budovy kultirneho domu v obci Hrasné sa vytvorilo priaznivé prostredie pre
uskuto¢iiovanie kultirnych podujati. spologenskych stretnuti ale aj volnoCasovych aktivit
napr. cvicenie pre Zeny. Realizaciou projektu sa zatraktivnilo prostredie pre obyvatelov ale i
navitevnikov obce Hrasné, ¢im sa zvysil dopyt po prenajme kultirneho domu na
uskutoéiiovanie kultirnych podujati a spolocenskych akeii. ¢o vedie k ziskovosti obce, obec
tak moze finan¢né prostriedky investovat' do rozvoja infraStruktury obce. tymto projekt
podporil ekonomicky rozvoj obce. KS zaklada do OD Print screen zo stranky
https://www.facebook.com/Hrasneverejnasprava/ o vybranych akciach konanych v kultirnom
dome.
Projekt riesi aj ulah¢enie pristupu marginalizovanych skupin ako P deklaroval v ZoNFP.
Vysledky zrealizovaného projektu ..Zateplenie Kultirneho domu v Hrasnom™ mézu vyuzivat
vietci obyvatelia, vratane marginalizovanych skupin vobci (dochodcovia, dlhodobo
evidovani nezamestnani. osamelé matky sdetmi, zdravotne tazko postihnuti obcania.
socialne slabsie rodiny a pod.. ¢o P deklaroval v predlozenom ¢estnom vyhlaseni pri FKnM z
3.1.2023. KS zistila na webstranke MV SR, 7ze Obec Hrasné sa nenachadza medzi obcami
z Atlasu  romskych  komunit 2013  vid® Print screen zo stranky MV SR
www.minv.sk?atlas 2013- zaloZzeny v OD.
- P zabezpe¢il uplatnenie socidlneho aspektu vo verejnom obstaravani (C1.7 bod 7.5 ZoNFP)
vid’ Dodatok ¢.1 k Zmluve o dielo 1/2019 P s PMGSTAV SK, s.r.0. zo 7.10.2019, k comu P
pri FKnM predlozil Potvrdenie z14.9.2020 od dodavatefa PMGSTAV SK. sro.. Ze
dodavatel’ nevyzadoval ani nepotreboval k stavebnym pracam k zatepleniu kultirneho domu
v obci Hrasné navysenie stavu zamestnancov o domacich obyvatelov.
-Ciele projektu uvedené P v ¢asti 7.Popis projektu v ZoNFP av ¢asti 1.Ciel/acel projektu
v projekte realizacie: ..Cielom je skvalitnenie podmienok pre rozvoj kultiry atravenia
vol'ného ¢asu. Projekt zateplenia budovy Kulturneho domu riesi nedostatky siucasncho stavu
budovy v oblasti energetickej a estetickej. Odstranenim vsetkych vad povrchovej konstrukcie
obvodového plasta sa zaroven predizi Zivotnost budovy. Prostrednictvom rekonstrukcie
budovy podporime v obci miestny rozvoj a prispejeme k oziveniu a skvalitheniu sluzieb
spolo¢enského vyznamu a sluzieb podporujucich volnocasové aktivity obyvatelov obce 1 jej
navstevnikov.” KS konstatuje, Ze tieto Ciastkové §pecifické ciele koresponduji so skutkovym
stavom zistenym pri FKnM resp. P vytvoril podmienky na naplnenie tychto cielov projektu.
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-Realizaciou zateplenia sa dosiahla aj uspora energie na vykurovanie atym aj zlepSenie
zivotnych podmienok obyvatelov obee, k comu P predlozil pri FKnM ¢estné vyhlasenie
z 23.1.2023, kde uviedol ze Gspora energie je garantovand autorizovanym projektantom
v projektovej dokumentacii. kde sa uvadza cca 35% oproti starému stavu.

- KS overila zverejnenie Zmluvy o poskytnuti NFP ¢. 3090702156 zo dia 02.09.2021 v CRZ.
CRP porovnala predmetny projekt prijimatela s projektami v CRZ a CRP (mimo PPA),
a nezistila dvojité financovanie vydavkov - prilozeny vypis z CRZ.CRP k OD (Cl1.4 bod 4.12
ZoNFP).

- KS overila identifikaciu prijimatela, skontrolovala ICO 00311634 prostrednictvom web-
portdlu SU SR -zalozené v OD. KS doklada do OD aj Odpis registrovaného subjektu z
registra pravnickych osob a podnikatel'ov vytvoreny cez portal OverSi.gov.sk Obce Hrasné
a dodavatel'a PMGSTAV SK. s.r.0. zo 17.1.2023, ktoré KS kontrolovala z dévodu vylicenia
konfliktu zdujmov medzi prijimatelom a dodavatelom predmetu projektu a nezistila
prepojenie.

- KS zistila, ze P splnil povinnost’ spojenti s monitorovanim projektu (C1.11 VZP k ZoNFP) -
predlozil monitorovaciu spravu /MS/ spolu so zavereénou ZoP dna 21.10.2022 vid MS a KL
k MS nahraté v systéme [TMS2014+,

- P ma zaregistrovany projekt ditom 3.10.2022 v NSRV SR vid" Potvrdenie o registracii
projektu do Nérodnej siete rozvoja vidieka nahraté v prilohach ZoP v ITMS2014+ (C1.7 bod
7.6 ZoNFP).

- P poistil predmet projektu, P nevznikla povinnost’ zriadit’ zalozné pravo v prospech
Poskytovatel'a (systém financovania-refundacia) vid' Cl. 9, VZP ZoNFP.

- Obec Hrasné sa nenachadza v Zozname pravoplatne odstdenych pravnickych oséb —
Verejny portdl GP SK — vypis z27.1.2023 zalozeny v OD. Vypis zregistra trestov
Statutarneho zastupcu P - Pavela Hu¢ka z25.11.2023 je zalozeny v ITMS2014+

- KS pri vvkone FKnM zistila. Ze P ma na svojej web-stranke zverejnené vsetky zmluvy
tykajuce sa projektu — Zmluva o dielo 1/2019 P s PMGSTAV SK. s.r.o. zo dna 23.9.2019.
Dodatok ¢.1 k Zmluve o dielo 1/2019 P s PMGSTAYV SK, s.r.o. zo 7.10.2019, Dodatok ¢.2
k Zmluve o dielo 1/2019 P s PMGSTAV SK. s.r.o. zo 30.3.2021. Zmluva o poskytnuti NFP
¢.309070Z.156 uzavreta dna 02.09.2021 vid’ Zverejnovanie faktur, objednavok a zmlav obce
Hrasné z 25.1.2023 zalozené v OD.

- P umoznil vykon FKnM (CL.16 bod.3 VZP k ZoNFP)

Ziver z kontroly bodu 3: Ciastkové $pecifické ciele koresponduji so skutkovym stavom
zistenym pri FKnM resp. P vytvoril podmienky na naplnenie tvchto cielov projektu, KS
skontrolovala plnenie predmetnych podmienok Zmluvy o NFP overitelnych pri FKnM
a nezistila nedostatky.

4. Vedenie actovnictva o skutocnostiach tykajacich sa projektu:
KS skontroluje uctovnictvo a uchovdvanie uctovnej dokumentacie zmysle Zmluvy o NFP. Uvedie
presmit identifikaciu analytického wctu (PU) a Cislo riadku = penazného dennika (JU). Z vykonanef
kontroly tohto bodu KS uvedie zaver,
Opis kontroly bodu 4:
KS pri vykonani FKnM skontrolovala vsetky actovné doklady tykajuce sa ZoP &.1.
V uctovnyeh knihach boli zauctované vsetky uctovné pripady. ktoré podliehali zu¢tovaniu
v uc¢tovnom obdobi rok 2020, 2022. P tctuje v sustave podvojného uctovnictva.

KS pri FKnM skontrolovala faktury:
Faktara ¢, 2020/188 — dodavatel PMGSTAV SK. s.r.o.. v sume 35 404,39 € s DPH. zo dna
26.10.2020. P pri FKnM predlozil kryci list ¢.3281 k danej faktire s predpisom spolu
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s podpisom zodpovednej osoby. oznacenie Gctov, na ktorych sa actovny pripad zauctoval. kde
roz¢lenil obstaranie na 042 31 -zateplenie KD iné (za vlastné) a 042 50 - zateplenie KD -
prispevok PPA (opravnené vydavky) aactoval na cte 321 2 (dodavatel). Faktura bola
uhradena dina 12.11.2020 v sume 35 404.39 EUR. zdokladované na originali bankového
vypisu. s vyznacenim VS a ¢isla bankového spojenia dodavatela + P predlozil zauctovanie
zaviizku a uhrady-nahraté v systéme ITMS2014+. Sucastou faktury je kryei list Cerpania.
rekapitulacia Gerpania stavby, rekapitulacia supisu vykonanych préc, siipis vykonanych prac.
KS do OD doklada kryci list ¢erpania z 26.10.2020 podpisany P i doddvatelom a kryei list €.
3281 s analytickym ¢lenenim Gétov a rozuc¢tovanim fakturovanej sumy.

Kontrolovana faktira v spise projektu aj zalozena uP je oznaend textom: ..Financované
z prostriedkov EPFRV  2014-2020%, podpisana a opeciatkovana P adodavatefom. KS
porovnala totoznost originalu faktury uP s faktirou predlozenou k ZoP &.1 nahratou
v systéme [TMS2014+ anezistila nestlad. Pri vykone FKnM bolo na originali faktary
zalozenej u P zaznamenané meno a priezvisko VKS. datum a podpis VKS. P uhradil fakturu
bezhotovostnou formou na ucet dodavatela. Kontrolnou skupinou nebolo zistené
dobropisovanie faktary. KS skontrolovala u P zaevidovanie predmetnej faktary v Knihe
prijatych faktar -zalozena v OD.

KS u P skontrolovala posledné zau¢tované a uhradené odvody do Zdravotnych poistovni
a Socialnej poistovne. odvod daiiovej povinnosti za mesiac 11/2022 a ich Ghrady cez bankovy
vypis za 12/2022. P neevidoval Ziadne zaviizky voci statu po lehote splatnosti. KS zaklada do
OD aj aétovanie odvodov vid” Hlavna kniha 11/2022. 12/2022 — Gcet 336 a 342.

KS skontrolovala dokumentaciu z uc¢tovnictva:

Uctovny rozvrh

Knihu prijatych faktuir

Saldokonto (Stav zavizkov k 31.12.2020 pre PMGSTAYV SK s.r.0.)

Pohyby na Gcte 042 31. 042 50 — obstaranie investicie

Pohyby na Gcte 321 2 — dodavatel

Pohyby na Gcte 221 10 - r. 2020 bankovy ucet

Pohyby na Gi¢te 021 22 - r. 2020 zaradenie investicie

Pohyby na a¢te 551 - odpisy za r. 2020, r. 2021

Pohyby na ucte 568. 381 - poistenie investicie r. 2021, r. 2022

Pohyby na uéte 357 - predpis dotacie (ZoP ¢.1) k predmetnému projektu a zuctovanie P
vykona pri pripisani finan¢nych prostriedkov z PPA na ucet obee. Na ucte 357 nebola zistena
duplicita financovania tej istej investicie.

Hlavna kniha - k 31.12. 2020

Analyticka evidencia vydavkov tykajucich sa projektu v zmysle ¢lanku 10, bod 1. Prilohy ¢. 1
k ZoNFP:

Analyticky acet 042 31 13 790,63 €
Analvticky ucet 042 50 21 613,76 €
Analvticky ucet 321 2 3540439 €
Analyticky acet 221 10 3540439 €
Analyticky acet 021 22 3540439 €
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V ¢ase vykonu FKnM bol predmet projektu tykajici sa ZoP &.1 - zavereéna zaradeny do
majetku P. k ¢omu P predlozil original Inventarnu kartu s inventarnym ¢.1/2 + odpisy a
Protokol o zaradeni DDNM a DDHM do pouzivania s prilohou z u¢tovnictva. Pri FKnM P
doplnil v Inventarnej karte ¢.1/2 oznacenie analytického uctu zaradenia do majetku t.j. 021 22
aroz¢lenil sumu zaradenia (obstaravacia cena) kvoli prehladnosti na prispevok z PPA
(opravnené vydavky), vlastné zdroje. vlastné zdroje-projektova dokumentacia. P pri FKnM
predlozil tiez supis majetku s farebnym vyznac¢enim novonadobudnutého majetku s nazvom:
.Zostava IM. suctovana podla strediska a uétu uct. osnovy 12.2020" a Stuhrnna kartu IM —
Kultarny dom, dokumenty KS zaklada do OD.

KS kontrolovala poistenie majetku. ktory sa tvka predmetu projektu. P ma uzavretu Platna
poistnt zmluvu s oznacenim POISTKA cislo: 6 612 267 694 v KOOPERATIV A poistovia,
a.s. z 29.3.2021, na celkové ro¢né poistné v sume 316,88 EUR. KS skontrolovala u P thradu
poistného podla predpisanej sumy cez origindl bankovy vypis dna 09.04.2021- doklady
nahraté v systéeme [TMS2014+. KS skontrolovala pri FKnM tiez predpis poistného v roku
2022 (obdobie 24.3.2022-24.3.2023) v sume 320,90 € a zaplatenie tohto poistného prevodom
cez bankovy ucet dna 08.04.2022 na original bankovom vypise - KS zaklada dokumenty do
OD. Zauctovanie poistného v uctovnictve P vedie na uctoch 568. 381 vid® Hlavna kniha r.
2021, 2022.

Ziver 7 kontroly bodu 4:

KS konstatuje. Ze P preukazal uctovanie realizacie projektu v analytickej evidencii a na
analytickych uctoch v sulade so Zmluvou o NFP. KS porovnala t¢tovné doklady predlozené
v ZoP ¢. 1 zavere¢nd nahraté v systéme ITMS2014+ s originalmi dokladov nachadzajucich sa
u prijimatel’a a konstatuje stlad. KS pri FKnM skontrolovala u¢tovné doklady a prilohy u P.
a kondtatuje, ze P uctuje v sustave podvojného uctovnictva a doklady uchovava v zmysle
platného zakona o Uctovnictve ¢.431/2002 Z. z. v zneni neskorsich predpisov a Zmluvy o
NFP.

5. Publicita projektu:
Kontrola dodrziavania pravidiel publicity — KS kontroluje publicitu projektu v zmysle Zmhuvy o NFP.
Z vykonanej kontroly tohio bodu KS uvedie zdver.
Opis kontroly bodu 5:

KS pri FKnM zistila. ze P zrealizoval informaéné a propagacné opatrenia vyplyvajice
zo Vieobecnych zmluvnych podmienok t.j. Prilohy ¢.1 Zmluvy o poskytnuti NFP ¢.
3090702156 uzavretej dna 02.09.2021 atiez v zmysle Manudlu pre informovanie
a komunikaciu vramci PRV SR 2014-2020, ktoré schvalil Ing. Jaroslav Regec. KS
potvrdzuje. ze P vyvesil na mieste 'ahko pristupnom a vidite[nom pre verejnost’ (tradna
tabula OcU Hrasné, informacnd nastenka pred budovou OcU Hrasné. vehodové dvere
kultirneho domu) plagat vel'kosti A3 s informaciami o projekte vid' fotodokumentacia
z FKnM. P tiez uverejnil na svojom web-sidle kratky opis realizacie projektu zodpovedajtci
arovni podpory vratane jej cielov a vysledkov a zddraznil finanénu podporu z EU vid® print
screen z weboveho sidla P preukazujtci publicitu projektu z 25.1.2023 - zalozeny v OD. P
pocas FKnM upravil ciel’ projektu na plagate vel'’kosti A3 a na web-sidle obce v zneni podla
zadania v ¢asti 7.Popis projektu v ZoNFP a v ¢asti 1.Ciel/u¢el projektu v projekte realizacie.

Zaver 7 kontroly bodu 5 : KS konStatuje. ze pri kontrole bodu 3 neboli zistené nedostatky. P
dodrziava pravidla publicity v sulade so ZoNFP.
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6. Kontrola neprekryvania sa vydavkov
(na zaklade specifikacie v poZiadavke z AFK ZoP)
Opis kontroly bodu 6:
Kontrola neprekryvania sa v¥davkov v ramei dvoch programovacich obdobi nebola uvedena
v poziadavke z AFK ZoP.
Ziver 7 kontroly bodu 6: Duplicita vydavkov v ramei dvoch programovacich obdobi nebola
kontrolovana.

Cast’ I1.»
[Preverenie odporaéani z PoZiadavKy na vykonanie FKnM:

1.Skontrolovat’ zhodnost’ Gétovnych dokladov nahratych v ITMS2014+ s originalmi,
ktoré sa nachadzaja u prijimatel’a a vyjadrit’ sa v Sprave z kontroly.

KS skontrolovala zhodnost” u¢tovnych dokladov nahratych v ITMS2014+ s originalmi, ktoré
sa nachadzali u P. KS skontrolovala najmi — Faktaru ¢. 2020/188, prilohy predmetnej faktary:
kryei list cerpania. rekapitulacia Cerpania stavby, rekapitulacia sipisu vykonanych prac, stpis
vykonanych prac, bankovy vypis o thrade faktary, kryei list faktary, zauctovanie zavizku a
thrady, inventarnu kartu s inventarnym ¢.1/2, protokel o zaradeni do pouzivania a ostatnu
Gétovna dokumentaciu nahratd v systéme ITMS2014+. KS do OD doklada kryci list ¢erpania
7 26.10.2020, ktory je podpisany P i doddvatelom a kryci list ¢. 3281 s analytickym ¢lenenim
actov a rozaétovanim fakturovanej sumy, ktoré P doplnil pri FKnM. Pri FKnM P doplnil v
Inventarnej karte ¢.1/2 oznadenie analytického uctu zaradenia do majetku tj. 021 22
arozélenil sumu zaradenia (obstaravacia cena) kvoli prehladnosti na prispevok z PPA
(opravnené vydavky). vlastné zdroje. vlastné zdroje-projektova dokumentacia.

KS konstatuje sulad uctovnych dokladov uloZzenych v ITMS2014+ s originalmi dokladov
zalozenymi u P.

2.Skontrolovat’ projekty prijimatePa (mimo PPA) s CRP as CRZ s cielom vyliacenia
dvojitého financovania a vyjadrit’ sa v Sprave z kontroly.

KS skontrolovala uzatvorené zmluvy P (mimo PPA) podla vypisu z CRP a CRZ, porovnala
predmetny projekt prijimatel'a ZoNFP ¢. 3090702156 s projektami v CRZ a CRP (mimo
PPA). a nezistila dvojité financovanie vydavkov - prilozeny vypis z C RZ.CRP k OD.

Cast’ 111.%°
i Zoznam dokladov a inych pisomnosti vzt'ahujicich sa k predmetu FKnM:
KS dolozila do spisu projektu Ostatni dokumentaciu /OD/:

- Uctovny rozvrh

- Kniha prijatych faktur

- Saldokonto (Stav zavizkov k 31.12.2020 pre PMGSTAYV SK s.r.0.)
- Pohyby na téte 042 31, 042 50 — obstaranic investicie

- Pohyby na ucte 321 2 — dodavatel

- Pohyby na uéte 221 10 - r. 2020 bankovy ucet

- Pohyby na ucte 021 22 - r. 2020 zaradenie investicie

- Pohyby na Géte 351 - odpisy zar. 2020, r. 2021

- Pohyby na ucte 568. 381 - poistenie investicie r. 2021. r. 2022

- Hlavné kniha - k 31.12. 2020

2 1S uvedie otizky a odpovede na otazky formulovane v Poziadavke na vykonanie FknM (ak je relevaning)
1S uvedie zoznam dokladov. ktoré boli dolozené P pocas vykonu FKnM a inej podpornej dokumenticic tkajueeho sa predmetu FKnM

Kazdy dolozeny doklad ocisluje.
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- Hlavna kniha - 11/2022, 12/2022 — acet 336 a 342

- Krvei list ¢erpania z 26.10.2020

- Kryei list ¢. 3281

- Inventarna karta s inventarnym ¢.1/2 vratane odpisov

- Protokol o zaradeni DDNM a DDHM do pouzivania s prilohou z t¢tovnictva

- Zostava IM. suctovana podla strediska a a¢tu G¢t. osnovy 12.2020 (supis majetku)

- Sthrnna karta IM — Kultarny dom

- Mesacné vykazy poistného do SP za 11/2022

- Mesac¢ny vykaz poistného do V3ZP, Ddvera poistovne za 11/2022

- Prehlad o zrazenych preddavkov dane z miezd za 11/2022

- Bankovy vypis 12/2022 o thrade poistnych odvodov dane zo mzdy

- Avizo na thradu poistného s poukazom na thradu z 10.1.2022

- Bankovy vypis o thrade poistn¢ho z r. 2022

- Print screen z webového sidla P preukazujtci publicitu projektu z 25.1.2023

- Cestné vyhlaseniec P k rieSeniu ulahcenia pristupu marginalizovanych skupin z
23.1.2023

- Cestné vyhlasenie P k tspore energie na vykurovanie z 23.1.2023

- Print screen zo stranky MV SR www.minv.sk?atlas 2013 z 24. 2.2023

- Potvrdenie od dodavatela PMGSTAV SK, s.r.o.. Zze dodavatel nevyzadoval ani
nepotreboval k stavebnym pracam k zatepleniu kultirneho domu v obci Hrasné
navys$enie stavu zamestnancov o domacich obyvatel'ov z 14.9.2020

- Vypis zo Statistického registra organizacii z web-portalu SU SR pre Obec Hrainé
z27.1.2023

- Vypis z LV 973 k.u. Hrasné vytvoreny cez portal OverSi.gov.sk z 17.1.2023

- Kopia katastralnej mapy na parcelu 8672/12 k.. Hrasné vytvorena cez
portal OverSi.gov.sk dila 17.1.2023

- Odpis registrovaného subjektu z registra pravnickych osob a podnikatelov Obec
Hrasné, PMGSTAYV SK. s.r.o. vytvoreny cez portal OverSi.gov.sk z 17.1.2023

- Zoznam pravoplatne odstudenvch pravnickych oséb — Verejny portal GP SR - overenie
subjektu Obec Hrasné z 27.1.2023

- Zverejiiovanie faktur. objednavok a zmlav obee Hradné z 25.1.2023 (2 listy)

- Prehldsenie stavbyvediceho Ing. Pavla Sareka k rekonstrukeii fasddy kulturneho
domu v obei Hradné z 8.9.2020

- Dodavatel'ska faktira na material ¢. 200394 z 20.8.2020 — vystavil v M.P.S.R., s.r.0.

- Dodavatel'ska faktira na material ¢. 200605 z 27.8.2020 — vystavil v M.P.S.R., s.r.0.

- Certifikat pouzité¢ho materidlu (technicky list) - STYRODUR 3000CS (polystyrén)

- Vazne listky odpadu: W_2016/07885/0 2 3.9.2020, W_2016/07947/0 z 16.9.2020

- Zoznam vad a nedorobkov diela: Zateplenie Kultirneho domu Hrasné

- Vyhlasenie zhotovitela PMGSTAV SK s.r.0.- sulad so vsetkymi platnymi normami
a predpismi

- Stavebny dennik (Gvodny-matri¢ny list. zakladny list-adresar  so zucastnenymi
stranami P 1 dodavatela, prehl'ad hospodarskych stavebnych zmliuv, denné zaznamy
¢. 002921 - 002925)

- Vystup zportalu www.sksi.sk — Ing. Branislav Adamek z19.1.2023 a Ing. Pavel
Surek z 3.2.2023

- Fotodokumentacia pred realizaciou az priebehu realizicie stavby: Zateplenie
Kulturneho domu Hradné predlozena zastupcom dodavatel'a — Petrom Vrablikom pri
FKnM

- Osveddenie o zvoleni Mgr. Pavla Huc¢ka za starostu obce Hrasné zo dna 29.10.2022
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- Zaznam o odovzdani - prevzati staveniska z 19.8.2020

- Cestné vyhlasenie projektanta Ing. Branislava Addmeka z 18.1.2023 k hrubke tepelnej
izolacie z mineralnej vlny uvedenej v Technickej/Sprievodnej sprave Projektovej
dokumentacie z 08/2019

- Technicka/Sprievodna spriva  Projektovej dokumenticie z08/2019 s opravenym
adajom - dosky mineralnej viny st hrabky 120 mm

- Print screen z24.2.2023 zo stranky https://www.facebook.com/Hrasneverejnasprava/
o vybranych akciach konanych v kultdrnom dome

= Nypsz CRZ, CRP z 17.1:2023

Cast’ IV.3!

Prijimatel’ Obec Hrasné pini podmienky Zmluvy o poskytnuti NFP ¢. ¢.309070Z1 56
uzavretej dia 02.09.2021 kontrolované pri FKnM atiez predpisy SR a EU v stvislosti
s vykonanou kontrolou. KS neboli zistené neopravnené vydavky.

P plni ciel projektu v stlade s dohodnutymi podmienkami uvedenymi v ZoNFP ako
aj v zmysle ZoNFP. Ciastkové $pecifické ciele koreSponduju so skutkovym stavom zistenym
pri FKnM resp. P vytvoril podmienky na naplnenie tychto cielov projektu.

KS kontatuje sulad zapisov uvedenych v predlozenom LV 973 k.u. Hrasné. v
Oznameni k ohlaseniu stavebnej upravy ¢. OcU- Ko 72/2019/DS zo dna 16.9.2019 a v
Zmluve o poskytnuti ¢. NFP €.309070Z156 uzavretej dita 02.09.2021.

KS konstatuje, 7e zaatie a ukonéenie stavebnych prac bolo vykonané v sulade
s Oznamenim k ohlaseniu stavebnej Gpravy ¢. OcU- Ko 72/2019/DS zo dita 16.9.2019. tieZ so
Zmluvou odielo ¢ 1/2019 z 23.9.2019 ateda aj so Zmluvou o poskytnuti NEP
¢.3090707156 uzavretej dna 02.09.2021.

Zaver z FKnM:

P plni ciele projektu (tych. ktoré je mozne overit FKnM) ANO

Udaje o osobach zodpovednych za vykonanie FKnM:

FKnM vykonal**: Pozicia®: Podpis: Datum
vyhotovenia
Spravy z FKnM:

Ing. Zuzana Kubdiiova | VKS Lndongf 3.3.2023
> s 3 | \ i 810 1o
Ing. Martin Marko CKS u,\fur)cia‘ 3.3.2023
FUKS jednoznacne popise celkovy zaver 7 vykonane) FRaM a vyjadri sa k plneniu cielov projektu a k splneniu kritérii — v oboch pripadoch

ak je to mozne iba vo faze FRKnM.
2 Vyphna sa meno a priezvisko osoby. ktore vy konali FKnM vriatane prizy anvch osob
" Uvedie sa pozicia zamestnanca v ramei internych predpisov (vedaci KS. ¢len KS), V pripade prizvanyeh osob sa tento stlpec nevyplna.
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Odbor kontroly na mieste projektovych podpor
Manual k vvkonu finanénych kontrol na mieste

Vyjadrenie P:

_(;,,'!qﬂ;,\v‘ co 5/%‘(/3 e

V4

P

Potvrdenie P o osobnom prevzati

Meno a priezvisko Pozicia®*: Podpis: Datum prevzatia
Spravy z FKnM:

4 i i =
Nj-'f Pﬂufrp/’/br:ﬂ\, _t‘;[_\/af/‘\ 74:%"//y /( 2. 2027

Peciatka /

(v pripade. ze P vyplyva pouzivat
peciatku) 5

' Uvedie sa pozicia osoby (prijimatel’. splnomoenence. ). Ktora Spravu z FRaM prevzala

Verzia: X.
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