

DODÁVATEĽ

MYproject SK, s.r.o.
 Pribinova 4, 81109 Bratislava - mestská časť Staré Mesto,
 Slovensko
 IČO: 45933294 DIČ: 2023188354 IČ DPH: SK2023188354

ODBERATEĽ

Obec Hrašné
 Hrašné 3
 916 14 Hrašné
 Slovenská republika

Dátum vystavenia: 19.11.2024
 Dátum dodania: 19.11.2024
 Splatnosť: **18.01.2025**

IČO: 00311634 DIČ: 2021091556

Spôsob úhrady:

Suma: **187 624,88 EUR**

Variabilný symbol: **24111901**

IBAN: **SK16 0900 0000 0051 7832 5024**

SWIFT: GIBASBXX



Fakturuje Vám stavebné práce v zmysle zmluvy o dielo na stavbu "Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Hrašné"

Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	CENA BEZ DPH	DPH %	SPOLU BEZ DPH
1.	Stavebné práce - oprávnené výdavky	1,00 kpl	129 408,28	20	129 408,28
2.	Stavebné práce - neoprávnené výdavky	1,00 kpl	26 945,79	20	26 945,79

Prílohy:	SADZBA DPH	ZÁKLAD	DPH	SPOLU
- súpis vykonaných prác oprávnené výdavky	20 %	156 354,07	31 270,81	187 624,88
- dodací list č.01112024 oprávnené výdavky				
- súpis vykonaných prác neoprávnené výdavky	Súčet	156 354,07	31 270,81	187 624,88
- dodací list č.02112024 neoprávnené výdavky	Spolu			187 624,88 EUR

MYproject SK, s. r. o.

Pribinova 4
 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 IČO: 45 933 294 IČ DPH: SK2023188354
 DIČ 2023188354

Pečiatka a podpis



Zapísaná v registri okresného súdu v Trnava oddiel Sro, vložka č. 35479/T

 Doklad obsahuje ISDOC prílohu, ušetríte čas a importujete ho priamo do systému.

**ZISŤOVACÍ PROTOKOL
O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH- oprávnené výdavky**

Obdobie: 1.9.-19.11.2024

ZHOTOVITEĽ

MYproject SK
sídlo: Pribinova 4
811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

IČO: 45933294
IČ DPH: SK2023188354

OBJEDNÁVATEĽ

Obec Hrašné
sídlo: Hrašné 3
916 14 Hrašné

IČO: 00311634
IČ DPH:

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Hrašné
Objekt: SO01 Obecný úrad -oprávnené výdavky

Miesto: Hrašné

Údaje v EUR

1.	Celkový náklad z rozpočtu			309 334,76
		do začiatku fakt. obdobia	fakturované obdobie	do konca fakt. obdobia
2.	Stavebné práce CÚ ponuka	179 926,48	129 408,28	309 334,76
3.	DPH	35 985,30	20.00 % 25 881,66	61 866,96
4.	Celkom (2+3)	215 911,78	155 289,93	371 201,71
5.	Zádržné		0.00 % 0,00	
6.	Pozastávka		0.00 % 0,00	
7.	K úhrade (4-5-6)		155 289,93	

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa:

MYproject SK, s. r. o.
Pribinova 4
811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO: 45 933 294 IČ DPH: SK2023188354
DIČ 2023188354

podpis

Za objednávateľa:

podpis

Datum: 19. 11. 2024

V Bratislave



KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 1.9.-19.11.2024

Názov stavby

Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Hrašné

JKSO

Názov objektu

SO01 Obecný úrad - oprávnené výdavky

EČO

Miesto

Hrašné

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Hrašné

Projektant

Zhotoviteľ

MYproject SK

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

19.11.2024

CPV

CPA

Náklady čerpania v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce cezčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	129 408,27	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	129 408,27	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00	

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

MYproject SK, s. r. o.

Pribinova 4

811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

IČO: 45 933 294 IČ DPH: SK2023188354

DIČ 2023188354

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	129 408,28
24	DPH 20,00 % z 129 408,28	25 881,66
25	Cena s DPH (r. 23-24)	155 289,93

E Prípochy a odpochy

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.9.-19.11.2024

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Hrašné
Objekt: SO01 Obecný úrad -oprávnené výdavky

Objednávateľ: Obec Hrašné

Zhotoviteľ: MYproject SK

Miesto: Hrašné

Dátum: 19. 11. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
1.1.1.1.1.	PRÁCE A DODÁVKY HSV					21 064,41		14 100,91
1.1.1.1.1.1.	1 - ZEMNE PRÁCE					335,58		0,00
1.1.1.1.1.1.2.		Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	3,140	58,85	184,79	0,000	0,00
1.1.1.1.1.1.3.		Príplatok za lepivosť hominy tr.3	m3	3,140	8,00	25,12	0,000	0,00
1.1.1.1.1.1.8.		Zásyp zhutnený jám. šachiet. rýh. zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	3,140	4,45	13,97	0,000	0,00
1.1.1.1.1.1.9.		Kamenivo ťažené hrubé 32-63	t	5,244	21,30	111,70	0,000	0,00
1.1.1.1.1.3.	4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					78,27		0,00
1.1.1.1.1.3.1.		Podklad pod dlažbu z kameniva ťaženého hr. 30-100 mm	m2	19,184	4,08	78,27	0,000	0,00
1.1.1.1.1.5.	6 - ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE					17 030,78		4 718,12
1.1.1.1.1.5.2.		Vnúťorná omietka stien BAUMIT tenkovrst.miner.ušľachtilá základ.hladená hr.3 mm	m2	78,430	10,55	827,44	0,000	0,00
1.1.1.1.1.5.4.		Omietka vonk. stien tenkovrstv. BAUMIT NanoporTop	m2	211,575	22,30	4 718,12	211,575	4 718,12
1.1.1.1.1.5.9.		Zateplovací systém izolácia PIR hr. 60 mm bez povrchovej tenkovrstvej omietky	m2	78,430	48,90	3 835,23	0,000	0,00
1.1.1.1.1.5.10.		Zateplovací systém POLYSTYREN XPS hr. 120 mm bez povrchovej tenkovrstvej omietky	m2	49,946	70,40	3 516,20	0,000	0,00
1.1.1.1.1.5.12.		Zateplenie konštr.doskami Knauf (Nobasil) FKD S Thermal systém BAUMIT hr. 100 mm bez omietky	m2	13,537	65,70	889,38	0,000	0,00
1.1.1.1.1.5.13.		Zateplenie konštr.doskami Knauf (Nobasil) FKD S Thermal systém BAUMIT hr. 150 mm bez omietky	m2	31,378	69,40	2 177,63	0,000	0,00
1.1.1.1.1.5.16.		Spádová vrstva Baumit FlexBetón hr. 55-40 mm	m3	1,580	258,60	408,59	0,000	0,00
1.1.1.1.1.5.20.		Odkvapový chodník zo štrkopiesku hr. 350 mm so zhutnením	m2	28,575	18,70	534,35	0,000	0,00
1.1.1.1.1.5.21.		Osadenie parapetných dosák drevených š. do 50 cm	m	4,450	9,23	41,07	0,000	0,00
1.1.1.1.1.5.22.		Parapeta vnúťorná šír.300 mm	m	4,450	18,60	82,77	0,000	0,00
1.1.1.1.1.6.	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					3 619,78		9 382,79
1.1.1.1.1.6.1.		Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	78,334	6,61	517,79	0,000	0,00
1.1.1.1.1.6.2.		Obrubník záhonový 100x5x20	kus	79,117	3,50	276,91	0,000	0,00
1.1.1.1.1.6.3.		Lôžko pod obrubníky. krajníky. obruby z betónu tr. C 12/15	m3	5,875	116,62	685,14	0,000	0,00
1.1.1.1.1.6.4.		Osadenie priekop. žlabu z bet. tvármic š. 500-800 mm do lôžka z bet. tr. C 12/15 hr. 100 mm	m	12,000	13,40	160,80	0,000	0,00
1.1.1.1.1.6.5.		Žlabovka betónová TBM 1-60	kus	12,120	10,60	128,47	0,000	0,00
1.1.1.1.1.6.8.		Demontáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1.2 m v. do 10 m	m2	531,842	2,25	1 196,64	0,000	0,00
1.1.1.1.1.6.9.		Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	95,574	5,27	503,67	382,296	2 014,70
1.1.1.1.1.6.34.		Presun hmôt pre opravy vonkajších plášťov objektov výšky do 25 m	t	3,797	39,60	150,36	186,063	7 368,09
1.1.1.1.2.	PRÁCE A DODÁVKY PSV					74 462,97		1 730,38
1.1.1.1.2.1.	711 - Izolácie proti vode a vlhkosti					53,88		0,00
1.1.1.1.2.1.1.		Jednozlož. silikátová hydroizolačná stierka vonkajšia ozn. I05 vodorovná	m2	3,326	16,20	53,88	0,000	0,00
1.1.1.1.2.2.	713 - Izolácie tepelné					218,62		0,00
1.1.1.1.2.2.1.		Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom. pribítie	m2	14,900	4,96	73,90	0,000	0,00
1.1.1.1.2.2.2.		Pás izolačný Isover Uniroil Plus hr.15cm š.pásu 1200mm	m2	15,645	9,25	144,72	0,000	0,00
1.1.1.1.2.3.	721 - Vnúťorná kanalizácia					3 130,00		0,00
1.1.1.1.2.3.1.*	2.1. ZTI -VNÚTORNÝ VODOVOD					3 130,00		0,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
8	1.1.1.1.2.3.1.2.1.1	Montáž ohrievačov vody zásobníkových do objemu 300 l	súb	1,000	600,00	600,00	0,000	0,00
9	1.1.1.1.2.3.1.2.1.1	Ohrievač vody zásobníkový HR300, objem 300l	ks	1,000	2 170,00	2 170,00	0,000	0,00
4	1.1.1.1.2.3.1.2.1.2	Montáž obehového čerpadla	súb	1,000	100,00	100,00	0,000	0,00
5	1.1.1.1.2.3.1.2.1.2	Obehové čerpadlo Wilo-Star-Z NOVA	ks	1,000	260,00	260,00	0,000	0,00

1.1.1.1.2.4. 731 - Kotle

40 662,73 1 730,38

1.1.1.1.2.4.1.

1.2. 6 - ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE

617,76 0,00

1.1.1.1.2.4.1.1.2.1	Oprava omiet. stien do plochy 1 m2	kus	19,800	31,20	617,76	0,000	0,00
---------------------	------------------------------------	-----	--------	-------	--------	-------	------

1.1.1.1.2.4.1.

1.3. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

540,60 0,00

1.1.1.1.2.4.1.1.3.2	Zamurovanie rýh v tehelnom murive hl. do 5 cm š. do 20 cm	m	53,000	10,20	540,60	0,000	0,00
---------------------	---	---	--------	-------	--------	-------	------

1.1.1.1.2.4.1.

2.3. 731 - Kotle

21 900,33 0,00

1.1.1.1.2.4.1.2.3.1	Montáž tepelného čerpadla vzduch-voda, vonkajšia + vnútorná jednotka + príslušenstvo	kus	1,000	2 250,00	2 250,00	0,000	0,00
1.1.1.1.2.4.1.2.3.2	Tepelné čerpadlo vzduch/voda LOGATHERM WPLS15.2 LIGHT, výkon 15.0 kW, vnútorná jednotka, alebo ekvivalent	kus	1,000	10 899,42	10 899,42	0,000	0,00
1.1.1.1.2.4.1.2.3.3	Montážna sada WPLS2	kus	1,000	514,80	514,80	0,000	0,00
1.1.1.1.2.4.1.2.3.4	Sada TUV300 WPL/WPLS	kus	1,000	2 139,75	2 139,75	0,000	0,00
1.1.1.1.2.4.1.2.3.5	Vedenie chladiaceho média 10 m	kus	1,000	1 275,00	1 275,00	0,000	0,00
1.1.1.1.2.4.1.2.3.6	Akumulačná nádob Logalux P120/5, alebo ekvivalent	kus	1,000	1 176,00	1 176,00	0,000	0,00
1.1.1.1.2.4.1.2.3.7	Rozdelovač vykurovacích okruhov HKV 2/25/25 + tepelná izolácia	kus	1,000	338,25	338,25	0,000	0,00
1.1.1.1.2.4.1.2.3.8	Čerpadlová skupina HSM 25/6 s trojcestný ventilom s MM100 + tepelná izolácia	kus	1,000	581,25	581,25	0,000	0,00
1.1.1.1.2.4.1.2.3.9	Čerpadlová skupina HS 25/6 priama bez trojcestného ventila	kus	1,000	581,25	581,25	0,000	0,00
1.1.1.1.2.4.1.2.3.10	WMS 2 držiak rýchlom. skupín pre dva vykurovacie okruhy	kus	1,000	73,65	73,65	0,000	0,00
1.1.1.1.2.4.1.2.3.11	Logamatic RC100H	kus	2,000	128,25	256,50	0,000	0,00
1.1.1.1.2.4.1.2.3.12	DNA WHY 80/60 hydraulická výhybka + tepelná izolácia	kus	1,000	291,75	291,75	0,000	0,00
1.1.1.1.2.4.1.2.3.13	Elektrokotel TronicHeat 3500, výkon 15 kW, alebo ekvivalent	kus	1,000	1 072,71	1 072,71	0,000	0,00
1.1.1.1.2.4.1.2.3.14	Presun hmôt pre kotle umiestnené vo výške do 6 m	t	0,016	28 125,00	450,00	0,000	0,00

1.1.1.1.2.4.1.

2.4. 732 - Strojovne

2 562,45 0,00

1.1.1.1.2.4.1.2.4.1	Montáž úpravne vody	súbor	1,000	150,00	150,00	0,000	0,00
1.1.1.1.2.4.1.2.4.2	Katexová úprava vody Reflex Fillsoft 1, alebo ekvivalent	súbor	1,000	234,12	234,12	0,000	0,00
1.1.1.1.2.4.1.2.4.3	Montáž automatického doplňovania	súbor	1,000	150,00	150,00	0,000	0,00
1.1.1.1.2.4.1.2.4.4	Armatura FILLCONTROL PLUS COMPACT na doplňovanie vody do systému ÚK + externé tlakové čidlo, alebo ekvivalent	kus	1,000	1 604,76	1 604,76	0,000	0,00
1.1.1.1.2.4.1.2.4.5	Montáž tlakovej expanznej nádoby a servisného kohúta	súbor	2,000	75,00	150,00	0,000	0,00
1.1.1.1.2.4.1.2.4.6	Tlaková expanzná nádoba s membránou, objem 12 l, plniaci pretlak plynu 100 kPa + servisný kohút	kus	1,000	65,22	65,22	0,000	0,00
1.1.1.1.2.4.1.2.4.7	Tlaková expanzná nádoba s membránou, objem 50 l, plniaci pretlak plynu 100 kPa servisný kohút	kus	1,000	133,35	133,35	0,000	0,00
1.1.1.1.2.4.1.2.4.8	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	t	0,008	688,08	75,00	0,000	0,00

1.1.1.1.2.4.1.

2.5. 733 - Rozvod potrubia

5 023,50 333,00

1.1.1.1.2.4.1.2.5.7	Napustenie systému upravenou vodou, tlakové skúšky	hod	64,000	7,50	480,00	0,000	0,00
1.1.1.1.2.4.1.2.5.8	Murárske výpomoci	hod	12,000	27,75	333,00	333,00	333,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
	1.1.1.1.2.4.1.2.5.10	Revízie	súbor	1,000	225,00	225,00	0,000	0,00
	1.1.1.1.2.4.1.2.5.9	Spustenie tepelného čerpadla	súbor	1,000	825,00	825,00	0,000	0,00
	1.1.1.1.2.4.1.2.5.11	Vykurovací skúška + nastavenie trvalej regulácie na ventiloch	hod	72,000	24,75	1 782,00	0,000	0,00
	1.1.1.1.2.4.1.2.5.12	Prevádzkový poriadok	súbor	1,000	675,00	675,00	0,000	0,00
	1.1.1.1.2.4.1.2.5.13	Preplach systému	súbor	1,000	375,00	375,00	0,000	0,00
	1.1.1.1.2.4.1.2.5.14	Požiarne tmeľ napr. HILTI akrylátový alebo ekvivalent	tuba	6,000	54,75	328,50	0,000	0,00

1.1.1.1.2.4.1.

2.6.

734 - Armatúry

4 933,42

1 397,38

1	1.1.1.1.2.4.1.2.6.1	Montáž armatúr s jedným závitom G 3/8	kus	18,000	2,12	38,16	18,000	38,16
	1.1.1.1.2.4.1.2.6.2	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	kus	8,000	2,12	16,96	8,000	16,96
	1.1.1.1.2.4.1.2.6.3	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	kus	21,000	6,35	133,35	22,000	139,70
	1.1.1.1.2.4.1.2.6.4	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/4	kus	1,000	7,80	7,80	1,000	7,80
	1.1.1.1.2.4.1.2.6.5	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	kus	2,000	8,54	17,08	2,000	17,08
	1.1.1.1.2.4.1.2.6.6	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4	kus	11,000	10,08	110,88	11,000	110,88
	1.1.1.1.2.4.1.2.6.7	Odkafovač Clean Smart 1" s magnetom	kus	2,000	199,50	399,00	0,000	0,00
	1.1.1.1.2.4.1.2.6.8	Prechodka s mäkkým tesnením (G 3/4)	kus	21,000	16,80	352,80	21,000	352,80
	1.1.1.1.2.4.1.2.6.9	Guľový uzáver DN 15	kus	1,000	16,88	16,88	0,000	0,00
	1.1.1.1.2.4.1.2.6.10	Guľový uzáver DN 20	kus	1,000	21,75	21,75	1,000	21,75
	1.1.1.1.2.4.1.2.6.11	Guľový uzáver DN 32	kus	11,000	32,25	354,75	11,000	354,75
	1.1.1.1.2.4.1.2.6.12	Vyvažovací ventil HERZ STROMAX GM 2013. DN 25. s meracími ventilčekmi. alebo ekvivalent	kus	2,000	93,35	186,70	0,000	0,00
	1.1.1.1.2.4.1.2.6.13	Ventil spätný závitový. DN 32	kus	2,000	22,29	44,58	0,000	0,00
	1.1.1.1.2.4.1.2.6.14	Automatický odvzdušňovací ventil DN 15	kus	16,000	11,63	186,08	0,000	0,00
	1.1.1.1.2.4.1.2.6.15	Termostatická hlavica s kvapalinovým snímačom. s automatickou protimrazovou poistkou (6-30 °C)	kus	21,000	32,25	677,25	0,000	0,00
	1.1.1.1.2.4.1.2.6.16	Drobné tvarovky. redukcie	súbor	0,500	675,00	337,50	0,500	337,50
	1.1.1.1.2.4.1.2.6.17	Ventil odvzdušňovací závitový vykur. telies 1/2"	kus	21,000	3,17	66,57	0,000	0,00
	1.1.1.1.2.4.1.2.6.18	Skrutkovanie priame G 1/2	kus	43,000	3,75	161,25	0,000	0,00
	1.1.1.1.2.4.1.2.6.19	Skrutkovanie priame G 3/4	kus	2,000	5,25	10,50	0,000	0,00
	1.1.1.1.2.4.1.2.6.20	Skrutkovanie priame G 1	kus	4,000	9,75	39,00	0,000	0,00
	1.1.1.1.2.4.1.2.6.21	Skrutkovanie priame G 5/4	kus	22,000	12,75	280,50	0,000	0,00
	1.1.1.1.2.4.1.2.6.22	Kohúty plniace a vypúšťacie G 3/8	kus	36,000	5,18	186,48	0,000	0,00
	1.1.1.1.2.4.1.2.6.23	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	kus	28,000	6,68	187,04	0,000	0,00
	1.1.1.1.2.4.1.2.6.24	Teplomery dvojčinné príložné	kus	6,000	40,38	242,28	0,000	0,00
	1.1.1.1.2.4.1.2.6.25	Tlakomery deformačné so spodným prípojom 03313 pr. 160	kus	2,000	68,25	136,50	0,000	0,00
	1.1.1.1.2.4.1.2.6.26	Príslušenstvo tlakomerov. kohúty čapové M 20x1.5	kus	2,000	31,85	63,70	0,000	0,00
	1.1.1.1.2.4.1.2.6.27	Príslušenstvo tlakomerov. pripojky tlakomerov DN 20	kus	2,000	17,37	34,74	0,000	0,00
	1.1.1.1.2.4.1.2.6.28	Ost. meracie armat. navarky metr. závit. M 20x1.5 dl. 220mm	kus	2,000	28,47	56,94	0,000	0,00
	1.1.1.1.2.4.1.2.6.29	T kus s rúrk. závitom G 3/8	kus	36,000	6,98	251,28	0,000	0,00
	1.1.1.1.2.4.1.2.6.30	T kus s rúrk. závitom G 1/2	kus	16,000	10,32	165,12	0,000	0,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
1.1.1.1.2.4.1.2.6.3	1	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 24 m	t	0,114	1 315,79	150,00	0,000	0,00

1.1.1.1.2.4.1.

2.7. 735 - Vykurovacie telesá

5 084,67

0,00

1.1.1.1.2.4.1.2.7.2	Montáž vyhr. telies oc.doskové jednoduché bez odvzd. 10S Hdo600/Ldo2000mm	kus	3,000	75,00	225,00	0,000	0,00
1.1.1.1.2.4.1.2.7.3	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. 22K Hdo600/Ldo2000mm	kus	9,000	75,00	675,00	0,000	0,00
1.1.1.1.2.4.1.2.7.4	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. 22K Hdo900/Ldo2000mm	kus	1,000	75,00	75,00	0,000	0,00
1.1.1.1.2.4.1.2.7.5	Teleso vyhrievacie doskové jednoduch typ 10S H600 L 400. alebo ekvivalent	kus	3,000	71,40	214,20	0,000	0,00
1.1.1.1.2.4.1.2.7.6	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L400 Korad P90. alebo ekvivalent	kus	1,000	78,60	78,60	0,000	0,00
1.1.1.1.2.4.1.2.7.7	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L500 Korad P90. alebo ekvivalent	kus	1,000	83,64	83,64	0,000	0,00
1.1.1.1.2.4.1.2.7.8	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L900 Korad P90. alebo ekvivalent	kus	2,000	113,22	226,44	0,000	0,00
1.1.1.1.2.4.1.2.7.9	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L1200 Korad P90. alebo ekvivalent	kus	2,000	140,50	281,00	0,000	0,00
1.1.1.1.2.4.1.2.7.10	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L1400 Korad P90. alebo ekvivalent	kus	2,000	158,39	316,78	0,000	0,00
1.1.1.1.2.4.1.2.7.11	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L1600 Korad P90. alebo ekvivalent	kus	1,000	174,52	174,52	0,000	0,00
1.1.1.1.2.4.1.2.7.12	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H900 L1200 Korad P90. alebo ekvivalent	kus	1,000	201,36	201,36	0,000	0,00
1.1.1.1.2.4.1.2.7.13	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 33K s krytmi H600 L1200 Korad P90. alebo ekvivalent	kus	2,000	205,79	411,58	0,000	0,00
1.1.1.1.2.4.1.2.7.14	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 33K s krytmi H600 L1400 Korad P90. alebo ekvivalent	kus	2,000	230,86	461,72	0,000	0,00
1.1.1.1.2.4.1.2.7.15	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 33K s krytmi H600 L1600 Korad P90. alebo ekvivalent	kus	3,000	255,94	767,82	0,000	0,00
1.1.1.1.2.4.1.2.7.16	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 33K s krytmi H900 L800 Korad P90. alebo ekvivalent	kus	1,000	209,90	209,90	0,000	0,00
1.1.1.1.2.4.1.2.7.17	Konzolky k vykurovacím telesám KORAD P90	kus	21,000	3,91	82,11	0,000	0,00
1.1.1.1.2.4.1.2.7.18	Montáž vyhr. telies oc.doskové trojité bez odvzd. KORAD-33K Hdo600/Ldo2000mm	kus	7,000	75,00	525,00	0,000	0,00
1.1.1.1.2.4.1.2.7.19	Montáž vyhr. telies oc.doskové trojité bez odvzd. KORAD-33K Hdo900/Ldo2000mm	kus	1,000	75,00	75,00	0,000	0,00

1.1.1.1.2.4.1.

2.8. 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

1 597,20

0,00

1.1.1.1.2.4.1.2.8.1	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	kg	120,000	5,28	633,60	0,000	0,00
1.1.1.1.2.4.1.2.8.2	Dodávka doplnkových konštrukcií	kg	120,000	6,78	813,60	0,000	0,00
1.1.1.1.2.4.1.2.8.3	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m	t	0,128	1 171,88	150,00	0,000	0,00

1.1.1.1.2.4.2. Rekuperačné zariadenia

13 365,00

0,00

1.1.1.1.2.4.2.1.	Decentrálne rekuperačné zariadenie - PRANA 200C Premium plus montáž	súbo r	10,000	455,00	4 550,00	0,000	0,00
1.1.1.1.2.4.2.2.	Decentrálne rekuperačné zariadenie - PRANA 200C Premium plus dodávka	súbo r	10,000	770,00	7 700,00	0,000	0,00
1.1.1.1.2.4.2.3.	Decentrálne rekuperačné zariadenie - PRANA 150C Premium plus montáž	súbo r	1,000	455,00	455,00	0,000	0,00
1.1.1.1.2.4.2.4.	Decentrálne rekuperačné zariadenie - PRANA 150C Premium plus dodávka	súbo r	1,000	660,00	660,00	0,000	0,00

1.1.1.1.2.6. 763 - Konštrukcie - drevostavby

506,48

0,00

1.1.1.1.2.6.1.	Podhľady sadr. D113 zaves. oceľ. konštr. v rov. CD. bez tep. izol. GKFI 15 mm	m2	10,400	48,70	506,48	0,000	0,00
----------------	---	----	--------	-------	--------	-------	------

1.1.1.1.2.7. 764 - Konštrukcie klampiarske

2 579,80

0,00

1.1.1.1.2.7.6.	Klomp. opr. PZ pl. lem. komínov hladké v ploche. nad 30° do 45°	m2	5,200	11,54	60,01	0,000	0,00
1.1.1.1.2.7.14.	Klomp. farebný PZ pl. rúry odpadové kruhové d-100	m	92,300	27,30	2 519,79	0,000	0,00

1.1.1.1.2.11. 771 - Podlahy z dlaždíc keramických

699,12

0,00

1.1.1.1.2.11.3.	Montáž soklov keram. rovných do lepidla do 12cm	m	71,090	6,80	483,41	0,000	0,00
1.1.1.1.2.11.4.	Skliak keramický	m2	207,464	28,90	2 151,41	0,000	0,00



Hydroproject SK s. r. o.
811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO: 45 933 294 IČ DPH: SK2023188354
DIČ: 2023188354

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
----	-------------	-------	----	-------	-----------------	-------------	-----------------	------------

1.1.1.1.2.13. 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek

4 221,82

0,00

1.1.1.1.2.13.1.	Montáž obkladov tehelných do flexib.lep.do 85ks/m2	m2	53,306	27,50	1 465,92	0,000	0,00
1.1.1.1.2.13.2.	Obkl. hut. B 1 far. hl. 250x65 OT3 1A	m2	55,971	44,00	2 462,72	0,000	0,00
1.1.1.1.2.13.3.	Pripl. za škárovanie bielym cem. pri mont. vonk. obkl. tehl.	m2	53,306	5,50	293,18	0,000	0,00

1.1.1.1.2.15. 784 - Maľby

7 428,32

0,00

1.1.1.1.2.15.2.	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do3.8m	m2	1 447,457	3,50	5 066,10	0,000	0,00
1.1.1.1.2.15.3.	Penetračný náter pod maľby	m2	1 447,457	1,30	1 881,69	0,000	0,00
1.1.1.1.2.15.4.	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do3.8m	m2	205,354	2,34	480,53	0,000	0,00

1.1.1.1.3. PRÁCE A DODÁVKY M

33 880,89

6 129,14

1.1.1.1.3.1. M21 - 155 Elektromontáže

33 880,89

6 129,14

1.1.1.1.3.1.1.2.	Montáž nového rozvádzača RH	kpl	1,000	605,00	605,00	0,000	0,00
1.1.1.1.3.1.1.3.	Nový rozvádzač RH - materiál	kpl	1,000	1 900,00	1 900,00	0,000	0,00
1.1.1.1.3.1.1.4.	Montáž nového rozvádzača RK	kpl	1,000	250,00	250,00	0,000	0,00
1.1.1.1.3.1.1.5.	Nový rozvádzač RK - materiál	kpl	1,000	1 620,00	1 620,00	0,000	0,00
1.1.1.1.3.1.1.6.	Montáž nového rozvádzača 1RS1	kpl	1,000	170,00	170,00	0,000	0,00
1.1.1.1.3.1.1.7.	Nový rozvádzač 1RS1 - materiál	kpl	1,000	1 280,00	1 280,00	0,000	0,00
1.1.1.1.3.1.1.8.	Montáž nového rozvádzača 2RS1	kpl	1,000	170,00	170,00	0,000	0,00
1.1.1.1.3.1.1.9.	Nový rozvádzač 2RS1 - materiál	kpl	1,000	1 280,00	1 280,00	0,000	0,00
1.1.1.1.3.1.1.10.	Montáž svietidiel	kpl	1,000	1 667,13	1 667,13	0,000	0,00
1.1.1.1.3.1.1.11.	Nástenné prísadené žiarivkové/LED svietidlo. interiérové. 1x12W	ks	8,000	26,97	215,76	0,000	0,00
1.1.1.1.3.1.1.12.	Nástenné prísadené žiarivkové/LED svietidlo. exteriérové. 1x8W	ks	5,000	57,52	287,60	0,000	0,00
1.1.1.1.3.1.1.13.	Stropné prísadené/do podhľadu žiarivkové/LED svietidlo. interiérové. vstavaný senzor pohybu. 1x6W	ks	10,000	95,58	955,80	0,000	0,00
1.1.1.1.3.1.1.14.	Stropné prísadené/do podhľadu žiarivkové/LED svietidlo. interiérové. 1x12W	ks	16,000	86,15	1 378,40	0,000	0,00
1.1.1.1.3.1.1.15.	Stropné prísadené/do podhľadu žiarivkové/LED svietidlo. interiérové. 4x8W/4x14W	ks	48,000	91,43	4 388,64	0,000	0,00
1.1.1.1.3.1.1.16.	Stropné prísadené/do podhľadu žiarivkové/LED svietidlo. interiérové. 2x14W/2x28W	ks	13,000	50,88	661,44	0,000	0,00
1.1.1.1.3.1.1.17.	Nástenné prísadené žiarivkové/LED svietidlo. exteriérové. vstavaný senzor pohybu. 1x8W	ks	4,000	48,42	193,68	0,000	0,00
1.1.1.1.3.1.1.18.	Nástenné prísadené žiarivkové/LED svietidlo. exteriérové. 1x8W	ks	1,000	57,52	57,52	0,000	0,00
1.1.1.1.3.1.1.19.	LED pás nad pracovnú dosku do interiéru 5050 60 SMD/m 5m bal.. Neutrálna biela 4000 - 4500K + napájací zdroj 60W.12V	ks	2,000	172,83	345,66	0,000	0,00
1.1.1.1.3.1.1.20.	NO- LED antipanikové svietidlo. nástenné/stropné. autonómne. Autotest. 3h	ks	15,000	79,37	1 190,55	0,000	0,00
1.1.1.1.3.1.1.21.	NO- LED núdzové svietidlo. nástenné/stropné. autonómne. Autotest. 3h	ks	14,000	75,95	1 063,30	0,000	0,00
1.1.1.1.3.1.1.22.	NO - LED núdzové svietidlo. nástenné/stropné. autonómne. Autotest. 3h. EXIT	ks	1,000	75,95	75,95	0,000	0,00
1.1.1.1.3.1.1.40.	Materiál pre ukončenie káblov - káblové oká. koncovky	kpl	1,000	259,50	259,50	0,000	0,00
1.1.1.1.3.1.1.41.	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	kpl	1,000	458,45	458,45	0,000	0,00
1.1.1.1.3.1.1.42.	Ukončenie káblov do 3x1.5 (Káblové oko 3x CU)	kpl	1,000	160,20	160,20	0,000	0,00
1.1.1.1.3.1.1.43.	Ukončenie káblov do 3x2.5 (Káblové oko 3x CU)	kpl	0,500	79,93	39,97	0,000	0,00
1.1.1.1.3.1.1.44.	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	kpl	0,360	605,50	217,98	0,000	0,00
1.1.1.1.3.1.1.55.	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia jednoducha	ks	11,000	12,89	141,79	0,000	0,00
1.1.1.1.3.1.1.59.	Zásuvka 230V/16A/IP20. IP44. IP65. uzamykateľná	ks	4,000	44,81	179,24	0,000	0,00
1.1.1.1.3.1.1.60.	Zásuvka 400V/16A/IP20. IP44. IP65	ks	1,000	14,57	14,57	0,000	0,00
1.1.1.1.3.1.1.61.	Zásuvka 400V/16A/IP20. IP44. IP65	ks	1,000	8,70	8,70	0,000	0,00
1.1.1.1.3.1.1.64.	Krabica odbočná s viečkom. svorkovnicou vrátane zapojenia (1903. KR 68) kruhová	ks	63,000	13,15	828,45	0,000	0,00
1.1.1.1.3.1.1.67.	Rozbočovacia krabica do podhľadu	ks	6,000	24,95	149,70	0,000	0,00
1.1.1.1.3.1.1.72.	Káblový žľab 100x60 s prepážkou. vrátane závesného a kotviaceho systému. T kusov. odbočiek. kolien	m	44,000	21,69	954,36	0,000	0,00
1.1.1.1.3.1.1.73.	Káblový žľab 100x60 s prepážkou. vrátane závesného a kotviaceho systému. T kusov. odbočiek. kolien	m	44,000	42,06	1 850,64	0,000	0,00
1.1.1.1.3.1.1.74.	Káblový žľab 200x60 s prepážkou. vrátane závesného a kotviaceho systému. T kusov. odbočiek. kolien	m	22,000	23,87	525,14	0,000	0,00
1.1.1.1.3.1.1.75.	Káblový žľab 200x60 s prepážkou. vrátane závesného a kotviaceho systému. T kusov. odbočiek. kolien	m	22,000	76,50	1 683,00	0,000	0,00
1.1.1.1.3.1.1.76.	Protipožiarna trasa - kotva. príchytka. hmoždinka	ks	90,000	3,63	326,70	0,000	0,00
1.1.1.1.3.1.1.77.	Protipožiarna trasa - kotva. príchytka. hmoždinka	ks	924,000	1,23	1 136,52	0,000	0,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
	1.1.1.1.3.1.1.78.	Protipožiarna prepážka a predel. vedľajšia protipožiarna obal káblov - "Pyrofol", veľkosť 0,20 m2	kpl	0,360	259,50	93,42	0,000	0,00
	1.1.1.1.3.1.1.79.	Certifikát a označenie pož. prepážky	kpl	0,360	605,50	217,98	0,000	0,00
	1.1.1.1.3.1.1.80.	Svorkovnica vrátane zapojenia 45 - 150 mm2	ks	11,000	42,23	464,53	0,000	0,00
	1.1.1.1.3.1.1.81.	Svorka ekvipot. vyrovnania kovových častí. Bernard svorka + pásik	ks	28,000	45,88	1 284,64	0,000	0,00
	1.1.1.1.3.1.1.82.	Podružný montážny materiál	kpl	0,360	346,00	124,56	0,000	0,00
	1.1.1.1.3.1.1.83.	Upevňovací a drobný montážny a kotviaci materiál	kpl	0,360	207,60	74,74	0,000	0,00
	1.1.1.1.3.1.1.84.	Označovací štítok na kábel	kpl	0,360	24,22	8,72	0,000	0,00
	1.1.1.1.3.1.1.85.	Popisné štítky	kpl	0,360	25,95	9,34	0,000	0,00
	1.1.1.1.3.1.1.87.	Mimostavenisková doprava	KPL	0,360	220,00	79,20	0,000	0,00
	1.1.1.1.3.1.1.89.	Presun dodávok	KPL	0,360	400,00	144,00	0,000	0,00
	1.1.1.1.3.1.1.90.	Podružný materiál	KPL	0,360	810,00	291,60	0,000	0,00
	1.1.1.1.3.1.1.91.	Podiel pridružených výkonov	KPL	0,360	780,00	280,80	0,000	0,00
	1.1.1.1.3.1.1.92.	Dodávka bleskozvodnej zachytávacej sústavy a uzemnenia objektu v požadovanom rozsahu. vrátane materiálu potrebného k realizácii a pre dopojenie novej zachytávacej sústavy k novému uzemneniu a k existujúcej zachytávacej sústave a k existujúcemu uzemneniu (	kpl	0,100	1 815,15	181,52	0,900	1 633,64
	1.1.1.1.3.1.1.93.	Montáž bleskozvodnej zachytávacej sústavy a uzemnenia objektu v požadovanom rozsahu. vrátane prác potrebných k realizácii a pre dopojenie novej zachytávacej sústavy k novému uzemneniu a k existujúcej zachytávacej sústave a k existujúcemu uzemneniu (Páska	kpl	0,100	4 995,00	499,50	0,900	4 495,50
	1.1.1.1.3.1.1.94.	Revízie elektroinštalácie. bleskozvodu a uzemnenia	kpl	1,000	1 435,00	1 435,00	0,000	0,00

Celkom

129 408,27

21 960,43



MYproject SK, s. r. o.
Pribinova
811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO. 45 933 294 IČ DPH: SK2120188354
DIČ: 2023188354 ①

Dodací list 01112024

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Hrašné
Objekt: SO01 Obecný úrad -oprávnené výdavky

Objednávateľ: Obec Hrašné

Zhotoviteľ: MYproject SK

Miesto: Hrašné

Dátum: 19. 11. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-------	-----------------	-------------

1.1.1.1.1. PRÁCE A DODÁVKY HSV 21 064,41

1.1.1.1.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE 335,58

1.1.1.1.1.1.2.	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	3,140	58,85	184,79
1.1.1.1.1.1.3.	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	3,140	8,00	25,12
1.1.1.1.1.1.8.	Zásyp zhutnený jám. šachiet. rýh. zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	3,140	4,45	13,97
1.1.1.1.1.1.9.	Kamenivo ťažené hrubé 32-63	t	5,244	21,30	111,70

1.1.1.1.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 78,27

1.1.1.1.1.3.1.	Podklad pod dlažbu z kameniva ťaženého hr. 30-100 mm	m2	19,184	4,08	78,27
----------------	--	----	--------	------	-------

1.1.1.1.1.5. 6 - ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE 17 030,78

1.1.1.1.1.5.2.	Vnútna omietka stien BAUMIT tenkovrst.miner.ušľachtlá základ.hladená hr.3 mm	m2	78,430	10,55	827,44
1.1.1.1.1.5.4.	Omietka vonk. stien tenkovrstv. BAUMIT NanoporTop	m2	211,575	22,30	4 718,12
1.1.1.1.1.5.9.	Zateplovací systém izolácia PIR hr. 60 mm bez povrchovej tenkovrstvej omietky	m2	78,430	48,90	3 835,23
1.1.1.1.1.5.10.	Zateplovací systém POLYSTYREN XPS hr. 120 mm bez povrchovej tenkovrstvej omietky	m2	49,946	70,40	3 516,20
1.1.1.1.1.5.12.	Zateplenie konštr.doskami Knauf (Nobasil) FKD S Thermal systém BAUMIT hr. 100 mm bez omietky	m2	13,537	65,70	889,38
1.1.1.1.1.5.13.	Zateplenie konštr.doskami Knauf (Nobasil) FKD S Thermal systém BAUMIT hr. 150 mm bez omietky	m2	31,378	69,40	2 177,63
1.1.1.1.1.5.16.	Spádová vrstva Baumit FlexBetón hr. 55-40 mm	m3	1,580	258,60	408,59
1.1.1.1.1.5.20.	Odkvapový chodník zo štrkopiesku hr. 350 mm so zhutnením	m2	28,575	18,70	534,35
1.1.1.1.1.5.21.	Osadenie parapetných dosák drevených š. do 50 cm	m	4,450	9,23	41,07
1.1.1.1.1.5.22.	Parapeta vnútorná šír.300 mm	m	4,450	18,60	82,77

1.1.1.1.1.6. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 3 619,78

1.1.1.1.1.6.1.	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	78,334	6,61	517,79
1.1.1.1.1.6.2.	Obrubník záhonový 100x5x20	kus	79,117	3,50	276,91
1.1.1.1.1.6.3.	Lôžko pod obrubníky. krajníky. obruby z betónu tr. C 12/15	m3	5,875	116,62	685,14
1.1.1.1.1.6.4.	Osadenie priekop. žlabu z bet. tvárnic š. 500-800 mm do lôžka z bet. tr. C 12/15 hr. 100 mm	m	12,000	13,40	160,80
1.1.1.1.1.6.5.	Žlabovka betónová TBM 1-60	kus	12,120	10,60	128,47
1.1.1.1.1.6.8.	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1.2 m v. do 10 m	m2	531,842	2,25	1 196,64
1.1.1.1.1.6.9.	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	95,574	5,27	503,67
1.1.1.1.1.6.34.	Presun hmôt pre opravy vonkajších plášťov objektov výšky do 25 m	t	3,797	39,60	150,36

1.1.1.1.2. PRÁCE A DODÁVKY PSV 74 462,97

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-------	-----------------	-------------

1.1.1.1.2.1. 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

53,88

1.1.1.1.2.1.1.	Jednozlož. silikátová hydroizolačná stierka vonkajšia ozn. I05 vodorovná	m2	3,326	16,20	53,88
----------------	--	----	-------	-------	-------

1.1.1.1.2.2. 713 - Izolácie tepelné

218,62

1.1.1.1.2.2.1.	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom. pribítie	m2	14,900	4,96	73,90
1.1.1.1.2.2.2.	Pás izolačný Isover Unirol Plus hr.15cm š.pásu 1200mm	m2	15,645	9,25	144,72

1.1.1.1.2.3. 721 - Vnútorná kanalizácia

3 130,00

1.1.1.1.2.3.1.2

.1. ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD

3 130,00

1.1.1.1.2.3.1.2.1.1	8	Montáž ohrievačov vody zásobníkových do objemu 300 l	súb	1,000	600,00	600,00
1.1.1.1.2.3.1.2.1.1	9	Ohrievač vody zásobníkový HR300. objem 300l	ks	1,000	2 170,00	2 170,00
1.1.1.1.2.3.1.2.1.2	4	Montáž obehového čerpadla	súb	1,000	100,00	100,00
1.1.1.1.2.3.1.2.1.2	5	Obehové čerpadlo Wilo-Star-Z NOVA	ks	1,000	260,00	260,00

1.1.1.1.2.4. 731 - Kotle

40 662,73

1.1.1.1.2.4.1.1

.2. 6 - ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE

617,76

1.1.1.1.2.4.1.1.2.1	.	Oprava omiet. stien do plochy 1 m2	kus	19,800	31,20	617,76
---------------------	---	------------------------------------	-----	--------	-------	--------

1.1.1.1.2.4.1.1

.3. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

540,60

1.1.1.1.2.4.1.1.3.2	.	Zamurovanie rýh v tehelnom murive hl. do 5 cm š. do 20 cm	m	53,000	10,20	540,60
---------------------	---	---	---	--------	-------	--------

1.1.1.1.2.4.1.2

.3. 731 - Kotle

21 900,33

1.1.1.1.2.4.1.2.3.1	.	Montáž tepelného čerpadla vzduch-voda. vonkajšia + vnútorná jednotka + príslušenstvo	kus	1,000	2 250,00	2 250,00
1.1.1.1.2.4.1.2.3.2	.	Tepelné čerpadlo vzduch/voda LOGATHERM WPLS15.2 LIGHT. výkon 15.0 kW.vnútorná jednotka. alebo ekvivalent	kus	1,000	10 899,42	10 899,42
1.1.1.1.2.4.1.2.3.3	.	Montážna sada WPLS2	kus	1,000	514,80	514,80
1.1.1.1.2.4.1.2.3.4	.	Sada TUV300 WPL/WPLS	kus	1,000	2 139,75	2 139,75
1.1.1.1.2.4.1.2.3.5	.	Vedenie chladiaceho média 10 m	kus	1,000	1 275,00	1 275,00
1.1.1.1.2.4.1.2.3.6	.	Akumulačná nádoba Logalux P120/5. alebo ekvivalent	kus	1,000	1 176,00	1 176,00
1.1.1.1.2.4.1.2.3.7	.	Rozdelovač vykurovacích okruhov HKV 2/25/25 + tepelná izolácia	kus	1,000	338,25	338,25
1.1.1.1.2.4.1.2.3.8	.	Čerpadlová skupina HSM 25/6 s trojcestný ventilom s MM100 + tepelná izolácia	kus	1,000	581,25	581,25
1.1.1.1.2.4.1.2.3.9	.	Čerpadlová skupina HS 25/6 priama bez trojcestného ventilu	kus	1,000	581,25	581,25
1.1.1.1.2.4.1.2.3.10	.	WMS 2 držiak rýchlom. skupín pre dva vykurovacie okruhy	kus	1,000	73,65	73,65
1.1.1.1.2.4.1.2.3.11	.	Logamatic RC100H	kus	2,000	128,25	256,50
1.1.1.1.2.4.1.2.3.12	.	DNA WHY 80/60 hydraulická výhybka + tepelná izolácia	kus	1,000	291,75	291,75

MYproject SK, s. r. o.

Pribinova 4

811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

IČO: 45 933 294 IČ DPH: SK2024/88354

DIČ: 2023188354

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom
	1.1.1.1.2.4.1.2.3.1.3	Elektrokotol TronicHeat 3500. výkon 15 kW. alebo ekvivalent	kus	1,000	1 072,71	1 072,71
	1.1.1.1.2.4.1.2.3.1.4	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške do 6 m	t	0,016	28 125,00	450,00

1.1.1.1.2.4.1.2

.4. 732 - Strojovne

2 562,45

	1.1.1.1.2.4.1.2.4.1	Montáž úpravne vody	súbor	1,000	150,00	150,00
	1.1.1.1.2.4.1.2.4.2	Katexová úprava vody Reflex Fillsoft 1. alebo ekvivalent	súbor	1,000	234,12	234,12
	1.1.1.1.2.4.1.2.4.3	Montáž automatického doplňovania	súbor	1,000	150,00	150,00
	1.1.1.1.2.4.1.2.4.4	Armatúra FILLCONTROL PLUS COMPACT na doplňovanie vody do systému ÚK + externé tlakové čidlo. alebo ekvivalent	kus	1,000	1 604,76	1 604,76
	1.1.1.1.2.4.1.2.4.5	Montáž tlakovej expanznej nádoby a servisného kohúta	súbor	2,000	75,00	150,00
	1.1.1.1.2.4.1.2.4.6	Tlaková expanzná nádoba s membránou. objem 12 l. plniaci pretlak plynu 100 kPa + servisný kohút	kus	1,000	65,22	65,22
	1.1.1.1.2.4.1.2.4.7	Tlaková expanzná nádoba s membránou. objem 50 l. plniaci pretlak plynu 100 kPa servisný kohút	kus	1,000	133,35	133,35
	1.1.1.1.2.4.1.2.4.8	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	t	0,109	688,08	75,00

1.1.1.1.2.4.1.2

.5. 733 - Rozvod potrubia

5 023,50

	1.1.1.1.2.4.1.2.5.7	Napustenie systému upravenou vodou. tlakové skúšky	hod	64,000	7,50	480,00
	1.1.1.1.2.4.1.2.5.8	Murárske výpomoci	hod	12,000	27,75	333,00
	1.1.1.1.2.4.1.2.5.10	Revízie	súbor	1,000	225,00	225,00
	1.1.1.1.2.4.1.2.5.9	Spustenie tepelného čerpadla	súbor	1,000	825,00	825,00
	1.1.1.1.2.4.1.2.5.11	Vykurovací skúška + nastavenie trvalej regulácie na ventiloch	hod	72,000	24,75	1 782,00
	1.1.1.1.2.4.1.2.5.12	Prevádzkový poriadok	súbor	1,000	675,00	675,00
	1.1.1.1.2.4.1.2.5.13	Preplach systému	súbor	1,000	375,00	375,00
	1.1.1.1.2.4.1.2.5.14	Požiarne tmeľ napr. HILTI akrylátový alebo ekvivalent	tuba	6,000	54,75	328,50

1.1.1.1.2.4.1.2

.6. 734 - Armatúry

4 933,42

1	1.1.1.1.2.4.1.2.6.1	Montáž armatúr s jedným závitom G 3/8	kus	18,000	2,12	38,16
	1.1.1.1.2.4.1.2.6.2	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	kus	8,000	2,12	16,96
	1.1.1.1.2.4.1.2.6.3	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	kus	21,000	6,35	133,35
	1.1.1.1.2.4.1.2.6.4	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/4	kus	1,000	7,80	7,80
	1.1.1.1.2.4.1.2.6.5	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	kus	2,000	8,54	17,08
	1.1.1.1.2.4.1.2.6.6	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4	kus	11,000	10,08	110,88
	1.1.1.1.2.4.1.2.6.7	Odkalovač Clean Smart 1" s magnetom	kus	2,000	199,50	399,00
	1.1.1.1.2.4.1.2.6.8	Prechodka s tlakým tesnením (G 3/4)	kus	21,000	16,80	352,80

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom
	1.1.1.1.2.4.1.2.6.9	Guľový uzáver DN 15	kus	1,000	16,88	16,88
	1.1.1.1.2.4.1.2.6.10	Guľový uzáver DN 20	kus	1,000	21,75	21,75
	1.1.1.1.2.4.1.2.6.11	Guľový uzáver DN 32	kus	11,000	32,25	354,75
	1.1.1.1.2.4.1.2.6.12	Vyvažovací ventil HERZ STROMAX GM 2013. DN 25. s meracími ventilčekmi. alebo ekvivalent	kus	2,000	93,35	186,70
	1.1.1.1.2.4.1.2.6.13	Ventil spätný závitový. DN 32	kus	2,000	22,29	44,58
	1.1.1.1.2.4.1.2.6.14	Automatický odvzdušňovací ventil DN 15	kus	16,000	11,63	186,08
	1.1.1.1.2.4.1.2.6.15	Termostatická hlavica s kvapalinovým snímačom. s automatickou protimrazovou poistkou (6-30 °C)	kus	21,000	32,25	677,25
	1.1.1.1.2.4.1.2.6.16	Drobné tvarovky. redukcie	súbor	0,500	675,00	337,50
	1.1.1.1.2.4.1.2.6.17	Ventil odvzdušňovací závitový vykur. telies 1/2"	kus	21,000	3,17	66,57
	1.1.1.1.2.4.1.2.6.18	Skrutkovanie priame G 1/2	kus	43,000	3,75	161,25
	1.1.1.1.2.4.1.2.6.19	Skrutkovanie priame G 3/4	kus	2,000	5,25	10,50
	1.1.1.1.2.4.1.2.6.20	Skrutkovanie priame G 1	kus	4,000	9,75	39,00
	1.1.1.1.2.4.1.2.6.21	Skrutkovanie priame G 5/4	kus	22,000	12,75	280,50
	1.1.1.1.2.4.1.2.6.22	Kohúty plniace a vypúšťacie G 3/8	kus	36,000	5,18	186,48
	1.1.1.1.2.4.1.2.6.23	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	kus	28,000	6,68	187,04
	1.1.1.1.2.4.1.2.6.24	Teplomery dvojkovové príložné	kus	6,000	40,38	242,28
	1.1.1.1.2.4.1.2.6.25	Tlakomery deformačné so spodným prípojom 03313 pr. 160	kus	2,000	68,25	136,50
	1.1.1.1.2.4.1.2.6.26	Príslušenstvo tlakomerov. kohúty čapové M 20x1.5	kus	2,000	31,85	63,70
	1.1.1.1.2.4.1.2.6.27	Príslušenstvo tlakomerov. prípojky tlakomerov DN 20	kus	2,000	17,37	34,74
	1.1.1.1.2.4.1.2.6.28	Ost. meracie armat. návarky metr. závit. M 20x1.5 dl. 220mm	kus	2,000	28,47	56,94
	1.1.1.1.2.4.1.2.6.29	T kus s rúrk. závitom G 3/8	kus	36,000	6,98	251,28
	1.1.1.1.2.4.1.2.6.30	T kus s rúrk. závitom G 1/2	kus	16,000	10,32	165,12
	1.1.1.1.2.4.1.2.6.31	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 24 m	t	0,114	1 315,79	150,00

1.1.1.1.2.4.1.2

7.

735 - Vykurovacie telesá

5 084,67

	1.1.1.1.2.4.1.2.7.2	Montáž vyhr. telies oc.doskové jednoduché bez odvzd. 10S Hdo600/Ldo2000mm	kus	3,000	75,00	225,00
	1.1.1.1.2.4.1.2.7.3	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. 22K Hdo600/Ldo2000mm	kus	9,000	75,00	675,00
	1.1.1.1.2.4.1.2.7.4	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. 22K Hdo900/Ldo2000mm	kus	1,000	75,00	75,00
	1.1.1.1.2.4.1.2.7.5	Teleso vyhrievacie doskové jednoduché typ 10S H600 L 400. alebo ekvivalent	kus	3,000	71,40	214,20
	1.1.1.1.2.4.1.2.7.6	Teleso vyhrievacie doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L400 Korad P90. alebo ekvivalent	kus	1,000	78,60	78,60
	1.1.1.1.2.4.1.2.7.7	Teleso vyhrievacie doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L500 Korad P90. alebo ekvivalent	kus	1,000	83,64	83,64

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom
	1.1.1.1.2.4.1.2.7.8	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L900 Korad P90. alebo ekvivalent	kus	2,000	113,22	226,44
	1.1.1.1.2.4.1.2.7.9	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L1200 Korad P90. alebo ekvivalent	kus	2,000	140,50	281,00
	1.1.1.1.2.4.1.2.7.10	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L1400 Korad P90. alebo ekvivalent	kus	2,000	158,39	316,78
	1.1.1.1.2.4.1.2.7.11	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L1600 Korad P90. alebo ekvivalent	kus	1,000	174,52	174,52
	1.1.1.1.2.4.1.2.7.12	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H900 L1200 Korad P90. alebo ekvivalent	kus	1,000	201,36	201,36
	1.1.1.1.2.4.1.2.7.13	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 33K s krytmi H600 L1200 Korad P90. alebo ekvivalent	kus	2,000	205,79	411,58
	1.1.1.1.2.4.1.2.7.14	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 33K s krytmi H600 L1400 Korad P90. alebo ekvivalent	kus	2,000	230,86	461,72
	1.1.1.1.2.4.1.2.7.15	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 33K s krytmi H600 L1600 Korad P90. alebo ekvivalent	kus	3,000	255,94	767,82
	1.1.1.1.2.4.1.2.7.16	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 33K s krytmi H900 L800 Korad P90. alebo ekvivalent	kus	1,000	209,90	209,90
	1.1.1.1.2.4.1.2.7.17	Konzolky k vykurovacím telesám KORAD P90	kus	21,000	3,91	82,11
	1.1.1.1.2.4.1.2.7.18	Montáž vyhr. telies oc.doskové trojité bez odvzd. KORAD-33K Hdo600/Ldo2000mm	kus	7,000	75,00	525,00
	1.1.1.1.2.4.1.2.7.19	Montáž vyhr. telies oc.doskové trojité bez odvzd. KORAD-33K Hdo900/Ldo2000mm	kus	1,000	75,00	75,00

1.1.1.1.2.4.1.2

.8. 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

1 597,20

	1.1.1.1.2.4.1.2.8.1	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	kg	120,000	5,28	633,60
	1.1.1.1.2.4.1.2.8.2	Dodávka doplnkových konštrukcií	kg	120,000	6,78	813,60
	1.1.1.1.2.4.1.2.8.3	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m	t	0,128	1 171,88	150,00

1.1.1.1.2.4.2. Rekuperačné zariadenia

13 365,00

	1.1.1.1.2.4.2.1.	Decentrálne rekuperačné zariadenie - PRANA 200C Preinium plus montáž	súbo r	10,000	455,00	4 550,00
	1.1.1.1.2.4.2.2.	Decentrálne rekuperačné zariadenie - PRANA 200C Preinium plus dodávka	súbo r	10,000	770,00	7 700,00
	1.1.1.1.2.4.2.3.	Decentrálne rekuperačné zariadenie - PRANA 150C Preinium plus montáž	súbo r	1,000	455,00	455,00
	1.1.1.1.2.4.2.4.	Decentrálne rekuperačné zariadenie - PRANA 150C Preinium plus dodávka	súbo r	1,000	660,00	660,00

1.1.1.1.2.6. 763 - Konštrukcie - drevostavby

506,48

	1.1.1.1.2.6.1.	Podhľady sadr. D113 zaves. oceľ. konštr. v rov. CD. bez tep. izol. GKFI 15 mm	m2	10,400	48,70	506,48
--	----------------	---	----	--------	-------	--------

1.1.1.1.2.7. 764 - Konštrukcie klampiarske

2 579,80

	1.1.1.1.2.7.6.	Klomp. opr. PZ pl. lem. komínov hladké v ploche. nad 30° do 45°	m2	5,200	11,54	60,01
	1.1.1.1.2.7.14.	Klomp. farebný PZ pl. rúry odpadové kruhové d-100	m	92,300	27,30	2 519,79

1.1.1.1.2.11. 771 - Podlahy z dlaždíc keramických

699,12

	1.1.1.1.2.11.3.	Montáž soklov keram.rovných do lepidla do 12cm	m	71,090	6,80	483,41
	1.1.1.1.2.11.4.	Soklík keramický	m2	7,464	28,90	215,71

1.1.1.1.2.13. 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek

4 221,82

	1.1.1.1.2.13.1.	Montáž obkladov tehelných do flexib.lep.do 85ks/m2	m2	53,306	27,50	1 465,92
--	-----------------	--	----	--------	-------	----------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom
	1.1.1.1.2.13.2.	Obkl. hut. B 1 far. hl. 250x65 OT3 1A	m2	55,971	44,00	2 462,72
	1.1.1.1.2.13.3.	Prípl. za škárovanie bielym cem. pri mont. vonk. obkl. tehl.	m2	53,306	5,50	293,18

1.1.1.1.2.15. 784 - Maľby

	1.1.1.1.2.15.2.	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do3.8m	m2	1 447,457	3,50	5 066,10
	1.1.1.1.2.15.3.	Penetračný náter pod maľby	m2	1 447,457	1,30	1 881,69
	1.1.1.1.2.15.4.	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do3.8m	m2	205,354	2,34	480,53

7 428,32

1.1.1.1.3. PRÁCE A DODÁVKY M

33 880,89

1.1.1.1.3.1. M21 - 155 Elektromontáže

33 880,89

	1.1.1.1.3.1.1.2.	Montáž nového rozvádzača RH	kpl	1,000	605,00	605,00
	1.1.1.1.3.1.1.3.	Nový rozvádzač RH - materiál	kpl	1,000	1 900,00	1 900,00
	1.1.1.1.3.1.1.4.	Montáž nového rozvádzača RK	kpl	1,000	250,00	250,00
	1.1.1.1.3.1.1.5.	Nový rozvádzač RK - materiál	kpl	1,000	1 620,00	1 620,00
	1.1.1.1.3.1.1.6.	Montáž nového rozvádzača 1RS1	kpl	1,000	170,00	170,00
	1.1.1.1.3.1.1.7.	Nový rozvádzač 1RS1 - materiál	kpl	1,000	1 280,00	1 280,00
	1.1.1.1.3.1.1.8.	Montáž nového rozvádzača 2RS1	kpl	1,000	170,00	170,00
	1.1.1.1.3.1.1.9.	Nový rozvádzač 2RS1 - materiál	kpl	1,000	1 280,00	1 280,00
	1.1.1.1.3.1.1.10.	Montáž svietidiel	kpl	1,000	1 667,13	1 667,13
	1.1.1.1.3.1.1.11.	Nástenné prisadené žiarivkové/LED svietidlo. interiérové. 1x12W	ks	8,000	26,97	215,76
	1.1.1.1.3.1.1.12.	Nástenné prisadené žiarivkové/LED svietidlo. exteriérové. 1x8W	ks	5,000	57,52	287,60
	1.1.1.1.3.1.1.13.	Stropné prisadené/do podhľadu žiarivkové/LED svietidlo. interiérové. vstavaný senzor pohybu. 1x6W	ks	10,000	95,58	955,80
	1.1.1.1.3.1.1.14.	Stropné prisadené/do podhľadu žiarivkové/LED svietidlo. interiérové. 1x12W	ks	16,000	86,15	1 378,40
	1.1.1.1.3.1.1.15.	Stropné prisadené/do podhľadu žiarivkové/LED svietidlo. interiérové. 4x8W/4x14W	ks	48,000	91,43	4 388,64
	1.1.1.1.3.1.1.16.	Stropné prisadené/do podhľadu žiarivkové/LED svietidlo. interiérové. 2x14W/2x28W	ks	13,000	50,88	661,44
	1.1.1.1.3.1.1.17.	Nástenné prisadené žiarivkové/LED svietidlo. exteriérové. vstavaný senzor pohybu. 1x8W	ks	4,000	48,42	193,68
	1.1.1.1.3.1.1.18.	Nástenné prisadené žiarivkové/LED svietidlo. exteriérové. 1x8W	ks	1,000	57,52	57,52
	1.1.1.1.3.1.1.19.	LED pás nad pracovnú dosku do interiéru 5050 60 SMD/m 5m bal.. Neutrálna biela 4000 - 4500K + napájací zdroj 60W.12V	ks	2,000	172,83	345,66
	1.1.1.1.3.1.1.20.	NO- LED antipanikové svietidlo. nástenné/stropné. autonómne. Autotest. 3h	ks	15,000	79,37	1 190,55
	1.1.1.1.3.1.1.21.	NO- LED núdzové svietidlo. nástenné/stropné. autonómne. Autotest. 3h	ks	14,000	75,95	1 063,30
	1.1.1.1.3.1.1.22.	NO - LED núdzové svietidlo. nástenné/stropné. autonómne. Autotest. 3h. EXIT	ks	1,000	75,95	75,95
	1.1.1.1.3.1.1.40.	Materiál pre ukončenie káblov - káblové oká. koncovky	kpl	1,000	259,50	259,50
	1.1.1.1.3.1.1.41.	Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	kpl	1,000	458,45	458,45
	1.1.1.1.3.1.1.42.	Ukončenie káblov do 3x1.5 (Káblové oko 3x CU)	kpl	1,000	160,20	160,20
	1.1.1.1.3.1.1.43.	Ukončenie káblov do 3x2.5 (Káblové oko 3x CU)	kpl	0,500	79,93	39,97
	1.1.1.1.3.1.1.44.	Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	kpl	0,360	605,50	217,98
	1.1.1.1.3.1.1.55.	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia jednoducha	ks	11,000	12,89	141,79
	1.1.1.1.3.1.1.59.	Zásuvka 230V/16A/IP20. IP44. IP65. uzamykateľná	ks	4,000	44,81	179,24
	1.1.1.1.3.1.1.60.	Zásuvka 400V/16A/IP20. IP44. IP65	ks	1,000	14,57	14,57
	1.1.1.1.3.1.1.61.	Zásuvka 400V/16A/IP20. IP44. IP65	ks	1,000	8,70	8,70
	1.1.1.1.3.1.1.64.	Krabica odbočná s viečkom. svorkovnicou vrátane zapojenia (1903. KR 68) kruhová	ks	63,000	13,15	828,45
	1.1.1.1.3.1.1.67.	Rozbočovacia krabica do podhľadu	ks	6,000	24,95	149,70

811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO: 45 933 294 IČ DPH: SK2023188354
DIČ: 2023188354

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom
	1.1.1.1.3.1.1.72.	Káblový žľab 100x60 s prepážkou. vrátane závesného a kotviaceho systému. T kusov. odbočiek. kolien	m	44,000	21,69	954,36
	1.1.1.1.3.1.1.73.	Káblový žľab 100x60 s prepážkou. vrátane závesného a kotviaceho systému. T kusov. odbočiek. kolien	m	44,000	42,06	1 850,64
	1.1.1.1.3.1.1.74.	Káblový žľab 200x60 s prepážkou. vrátane závesného a kotviaceho systému. T kusov. odbočiek. kolien	m	22,000	23,87	525,14
	1.1.1.1.3.1.1.75.	Káblový žľab 200x60 s prepážkou. vrátane závesného a kotviaceho systému. T kusov. odbočiek. kolien	m	22,000	76,50	1 683,00
	1.1.1.1.3.1.1.76.	Protipožiarna trasa - kotva. príchytka. hmoždinka	ks	90,000	3,63	326,70
	1.1.1.1.3.1.1.77.	Protipožiarna trasa - kotva. príchytka. hmoždinka	ks	924,000	1,23	1 136,52
	1.1.1.1.3.1.1.78.	Protipožiarna prepážka a predel. vedľajšia protipožiarna obal káblov - "Pyrofol". veľkosť 0.20 m2	kpl	0,360	259,50	93,42
	1.1.1.1.3.1.1.79.	Certifikát a označenie pož. prepážky	kpl	0,360	605,50	217,98
	1.1.1.1.3.1.1.80.	Svorkovnica vrátane zapojenia 45 - 150 mm2	ks	11,000	42,23	464,53
	1.1.1.1.3.1.1.81.	Svorka ekvipot. vyrovnania kovových častí. Bernard svorka + pásik	ks	28,000	45,88	1 284,64
	1.1.1.1.3.1.1.82.	Podružný montážny materiál	kpl	0,360	346,00	124,56
	1.1.1.1.3.1.1.83.	Upevňovací a drobný montážny a kotviaci materiál	kpl	0,360	207,60	74,74
	1.1.1.1.3.1.1.84.	Označovací štítok na kábel	kpl	0,360	24,22	8,72
	1.1.1.1.3.1.1.85.	Popisné štítky	kpl	0,360	25,95	9,34
	1.1.1.1.3.1.1.87.	Mimostavenisková doprava	KPL	0,360	220,00	79,20
	1.1.1.1.3.1.1.89.	Presun dodávok	KPL	0,360	400,00	144,00
	1.1.1.1.3.1.1.90.	Podružný materiál	KPL	0,360	810,00	291,60
	1.1.1.1.3.1.1.91.	Podiel pridružených výkonov	KPL	0,360	780,00	280,80
	1.1.1.1.3.1.1.92.	Dodávka bleskozvodnej zachytávacej sústavy a uzemnenia objektu v požadovanom rozsahu. vrátane materiálu potrebného k realizácii a pre dopojenie novej zachytávacej sústavy k novému uzemneniu a k existujúcej zachytávacej sústave a k existujúcemu uzemneniu (	kpl	0,100	1 815,15	181,52
	1.1.1.1.3.1.1.93.	Montáž bleskozvodnej zachytávacej sústavy a uzemnenia objektu v požadovanom rozsahu. vrátane prác potrebných k realizácii a pre dopojenie novej zachytávacej sústavy k novému uzemneniu a k existujúcej zachytávacej sústave a k existujúcemu uzemneniu (Páska	kpl	0,100	4 995,00	499,50
	1.1.1.1.3.1.1.94.	Revízie elektroinštalácie. bleskozvodu a uzemnenia	kpl	1,000	1 435,00	1 435,00

Celkom

129 408,27



MYproject SK, s. r. o.
 Pribinova 4
 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 IČO 45 984 799, IČ DPH SK2023188354
 2127122354

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH - neoprávnené výdavky

Obdobie: 1.9.-19.11.2024

ZHOTOVITEĽ

MYproject SK, s.r.o.
sídlo: Pribinova 4
811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

IČO: 45933294
IČ DPH: SK2023188354

OBJEDNÁVATEĽ

Obec Hrašné
sídlo: Hrašné 3
916 14 Hrašné

IČO: 00311634
IČ DPH:

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Hrašné
Objekt: SO 01 Obecný úrad - neoprávnené výdavky
Miesto: Hrašné

Údaje v EUR

1.	Celkový náklad z rozpočtu	50 946,97		
		do začiatku fakt. obdobia	fakturované obdobie	do konca fakt. obdobia
2.	Stavebné práce CÚ ponuka	24 001,18	26 945,79	50 946,97
3.	DPH	4 800,24	20.00 % 5 389,16	10 189,40
4.	Celkom (2+3)	28 801,42	32 334,95	61 136,37
5.	Zádržné		0.00 % 0,00	
6.	Pozastávka		0.00 % 0,00	
7.	K úhrade (4-5-6)		32 334,95	

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa:

MYproject SK, s. r. o.
Pribinova 4
811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO: 45 933 294 IČ DPH: SK2023188354
DIČ: 2023188354

podpis

Za objednávateľa:

podpis

V Bratislave

Dátum: 19.9.2024



KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 1.9.-19.11.2024

Názov stavby

Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Hrašné

Názov objektu

SO01 Obecný úrad -neoprávnené výdavky

JKSO

EČO

Miesto

Hrašné

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Hrašné

Projektant

Zhotoviteľ

MYproject SK

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

19.11.2024

CPV

CPA

Náklady čerpania v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce cezčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	26 945,79	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	26 945,79		12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00		21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady			
Dátum a podpis			Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22	26 945,79	
Objednávateľ						24	DPH 20,00 % z 26 945,80	5 389,16	
Dátum a podpis			Pečiatka			25	Cena s DPH (r. 23-24)	32 334,95	
Zhotoviteľ						E Prípochy a odpočty			
Dátum a podpis			Pečiatka			26	Dodávky objednávateľa	0,00	
						27	Kľzavá doložka	0,00	
						28	Zvýhodnenie + -	0,00	

Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.9.-19.11.2024

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Hrašné
Objekt: SO01 Obecný úrad - neoprávnené výdavky

Objednávateľ: Obec Hrašné
Zhotoviteľ: MYproject SK
Miesto: Hrašné

Dátum: 19. 11. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
1.1.1.1.1. PRÁCE A DODÁVKY HSV						1 390,33		0,00
1.1.1.1.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE						1 073,61		0,00
	1.1.1.1.1.4.1.	Podklad z kameniva fr. 4-32 mm hr. 100 mm	m2	19,184	4,20	80,57	0,000	0,00
	1.1.1.1.1.4.2.	Podklad z kameniva hrub. drveného 0-63 mm hr. 150 mm	m2	19,184	7,51	144,07	0,000	0,00
	1.1.1.1.1.4.3.	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. C do 50 m2	m2	19,184	18,60	356,82	0,000	0,00
	1.1.1.1.1.4.4.	Dlažba betónová HBB 50x50x5	m2	19,376	25,40	492,15	0,000	0,00
1.1.1.1.1.6. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						316,73		0,00
	1.1.1.1.1.6.5.	Žlabovka betónová TBM 1-60	kus	29,880	10,60	316,73	0,000	0,00
1.1.1.1.2. PRÁCE A DODÁVKY PSV						8 028,49		1 041,32
1.1.1.1.2.1. 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti						2,97		593,72
	1.1.1.1.2.1.13.	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	KPL	0,005	596,70	2,97	0,995	593,72
1.1.1.1.2.2. 713 - Izolácie tepelné						7,64		145,11
	1.1.1.1.2.2.12.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	KPL	0,050	152,75	7,64	0,950	145,11
1.1.1.1.2.3. 721 - Vnúterná kanalizácia						3,70		181,30
	1.1.1.1.2.3.1.2.1.2.8	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 12 m	KPL	0,020	185,00	3,70	0,980	181,30
1.1.1.1.2.7. 764 - Konštrukcie klampiarske						5,19		46,71
	1.1.1.1.2.7.16.	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	KPL	0,100	51,90	5,19	0,900	46,71
1.1.1.1.2.10. 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné						2 671,81		74,48
	1.1.1.1.2.10.1.	Zábradlie rovné z profilovej ocele nerezové	m	4,540	355,00	1 611,70	0,000	0,00
	1.1.1.1.2.10.6.	Montáž dverí plastových jednokrídlových 1010 x 2000 mm	kus	1,000	240,50	240,50	0,000	0,00
	1.1.1.1.2.10.7.	Dvere vnútorné ostatové 1-krídlové O. 3-bod. uzam.-výš.200. šir.101 cm. plné	kus	1,000	815,69	815,69	0,000	0,00
	1.1.1.1.2.10.10.	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	KPL	0,050	78,40	3,92	0,950	74,48
1.1.1.1.2.11. 771 - Podlahy z dlaždíc keramických						5 252,17		0,00
	1.1.1.1.2.11.1.	Montáž keram. dlažieb mrazuvzdorným lepidlom Weber (do 500 cm2)	m2	3,326	36,80	122,40	0,000	0,00
	1.1.1.1.2.11.2.	Dlaž. neglaz. GRES 300x300x8	m2	3,492	26,40	92,19	0,000	0,00
	1.1.1.1.2.11.5.	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	m2	74,520	36,80	2 742,34	0,000	0,00
	1.1.1.1.2.11.6.	Dlaž. neglaz. GRES 300x300x8	m2	78,246	26,40	2 065,69	0,000	0,00
	1.1.1.1.2.11.7.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	KPL	1,000	229,55	229,55	0,000	0,00
1.1.1.1.2.13. 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek						85,00		0,00
	1.1.1.1.2.13.4.	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	KPL	1,000	85,00	85,00	0,000	0,00
1.1.1.1.3. PRÁCE A DODÁVKY M						17 526,97		0,00
1.1.1.1.3.1. M21 - 155 Elektromontáže						17 526,97		0,00
	1.1.1.1.3.1.1.43.	Ukončenie káblov do 3x2.5 (Káblové oko 3x CU)	kpl	0,500	79,93	39,97	0,000	0,00
	1.1.1.1.3.1.1.44.	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	kpl	0,640	605,50	387,52	0,000	0,00
	1.1.1.1.3.1.1.45.	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia jednofázový - radenie 1	ks	15,000	10,31	154,65	0,000	0,00
	1.1.1.1.3.1.1.46.	Vypínač rad 1 IP20, IP44, IP65	ks	15,000	8,32	124,80	0,000	0,00
	1.1.1.1.3.1.1.47.	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia jednofázový - radenie 5	ks	10,000	11,02	110,20	0,000	0,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
	1.1.1.1.3.1.1.48.	Vypínač rad 5. IP20. IP44. IP65	ks	10,000	9,83	98,30	0,000	0,00
	1.1.1.1.3.1.1.49.	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia striedavý prep. -radenie 6	ks	18,000	11,02	198,36	0,000	0,00
	1.1.1.1.3.1.1.50.	Prepínač rad 6. IP20. IP44. IP65	ks	18,000	9,83	176,94	0,000	0,00
	1.1.1.1.3.1.1.51.	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia krížový prepínač-radenie 7	ks	7,000	11,73	82,11	0,000	0,00
	1.1.1.1.3.1.1.52.	Prepínač rad 7. IP20. IP44. IP65	ks	7,000	10,45	73,15	0,000	0,00
	1.1.1.1.3.1.1.53.	Senzor pohybu	ks	4,000	15,00	60,00	0,000	0,00
	1.1.1.1.3.1.1.54.	PIR stropný. 180° (360°)	ks	4,000	58,53	234,12	0,000	0,00
	1.1.1.1.3.1.1.55.	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia jednoducha	ks	155,000	12,89	1 997,95	0,000	0,00
	1.1.1.1.3.1.1.56.	Zásuvka 230V/16A/IP20. IP44. IP65 s viečkom a ochranou proti neoprávnenému použitiu	ks	53,000	6,97	369,41	0,000	0,00
	1.1.1.1.3.1.1.57.	Zásuvka 230V/16A/IP20. IP44. IP65	ks	113,000	5,67	640,71	0,000	0,00
	1.1.1.1.3.1.1.58.	Zásuvka 230V/16A exteriérová. uzamykateľná	ks	4,000	12,89	51,56	0,000	0,00
	1.1.1.1.3.1.1.62.	Zásuvková rozvodnica do exteriéru. uzamykateľné zásuvky istené a chránené. 2x 230V/16A. 1x400V/16A. 1x400V/32A	ks	2,000	86,50	173,00	0,000	0,00
	1.1.1.1.3.1.1.63.	Zásuvková rozvodnica do exteriéru. uzamykateľná. zásuvky istené/chránené. 2x 230V/16A. 1x400V/16A. 1x400V/32A	ks	2,000	1 038,00	2 076,00	0,000	0,00
	1.1.1.1.3.1.1.64.	Krabica odbočná s viečkom. svorkovnicou vrátane zapojenia (1903. KR 68) kruhová	ks	63,000	13,15	828,45	0,000	0,00
	1.1.1.1.3.1.1.67.	Rozbočovacia krabica do podhľadu	ks	6,000	24,95	149,70	0,000	0,00
	1.1.1.1.3.1.1.72.	Káblový žľab 100x60 s prepážkou. vrátane závesného a kotviaceho systému. T kusov. odbočiek. kolien	m	28,000	21,69	607,32	0,000	0,00
	1.1.1.1.3.1.1.73.	Káblový žľab 100x60 s prepážkou. vrátane závesného a kotviaceho systému. T kusov. odbočiek. kolien	m	28,000	42,06	1 177,68	0,000	0,00
	1.1.1.1.3.1.1.74.	Káblový žľab 200x60 s prepážkou. vrátane závesného a kotviaceho systému. T kusov. odbočiek. kolien	m	14,000	23,87	334,18	0,000	0,00
	1.1.1.1.3.1.1.75.	Káblový žľab 200x60 s prepážkou. vrátane závesného a kotviaceho systému. T kusov. odbočiek. kolien	m	14,000	76,50	1 071,00	0,000	0,00
	1.1.1.1.3.1.1.76.	Protipožiarna trasa - kotva. príchytka. hmoždinka	ks	60,000	3,63	217,80	0,000	0,00
	1.1.1.1.3.1.1.77.	Protipožiarna trasa - kotva. príchytka. hmoždinka	ks	616,000	1,23	757,68	0,000	0,00
	1.1.1.1.3.1.1.78.	Protipožiarna prepážka a predel. vedľajšia protipožiarna obal káblov - "Pyrofol". veľkosť 0.20 m2	kpl	0,640	259,50	166,08	0,000	0,00
	1.1.1.1.3.1.1.79.	Certifikát a označenie pož. prepážky	kpl	0,640	605,50	387,52	0,000	0,00
	1.1.1.1.3.1.1.82.	Podružný montážny materiál	kpl	0,640	346,00	221,44	0,000	0,00
	1.1.1.1.3.1.1.83.	Upevňovací a drobný montážny a kotviaci materiál	kpl	0,640	207,60	132,86	0,000	0,00
	1.1.1.1.3.1.1.84.	Označovací štítky na kábel	kpl	0,640	24,22	15,50	0,000	0,00
	1.1.1.1.3.1.1.85.	Popisné štítky	kpl	0,640	25,95	16,61	0,000	0,00
	1.1.1.1.3.1.1.86.	Prirážka na dopravu	KPL	1,000	430,00	430,00	0,000	0,00
	1.1.1.1.3.1.1.87.	Mimostavenisková doprava	KPL	0,640	220,00	140,80	0,000	0,00
	1.1.1.1.3.1.1.88.	Murárske výpomoci	KPL	1,000	2 550,00	2 550,00	0,000	0,00
	1.1.1.1.3.1.1.89.	Presun dodávok	KPL	0,640	400,00	256,00	0,000	0,00
	1.1.1.1.3.1.1.90.	Podružný materiál	KPL	0,640	810,00	518,40	0,000	0,00
	1.1.1.1.3.1.1.91.	Podiel pridružených výkonov	KPL	0,640	780,00	499,20	0,000	0,00

Celkom

26 945,79

1 041,32



MYproject SK, s. r. o.
Príbova 4

811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO: 45 533 284 IČ DPH: SK2023188354
DIČ: 2023188354 ①

Dodací list 02112024

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Hrašné
Objekt: SO01 Obecný úrad -neoprávnené výdavky

Objednávateľ: Obec Hrašné

Zhotoviteľ: MYproject SK

Miesto: Hrašné

Dátum: 19. 11. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-------	-----------------	-------------

1.1.1.1.1. PRÁCE A DODÁVKY HSV 1 390,33

1.1.1.1.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE 1 073,61

1.1.1.1.1.4.1.	Podklad z kameniva fr. 4-32 mm hr. 100 mm	m2	19,184	4,20	80,57
1.1.1.1.1.4.2.	Podklad z kameniva hrub. drveného 0-63 mm hr. 150 mm	m2	19,184	7,51	144,07
1.1.1.1.1.4.3.	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. C do 50 m2	m2	19,184	18,60	356,82
1.1.1.1.1.4.4.	Dlažba betónová HBB 50x50x5	m2	19,376	25,40	492,15

1.1.1.1.1.6. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 316,73

1.1.1.1.1.6.5.	Žlabovka betónová TBM 1-60	kus	29,880	10,60	316,73
----------------	----------------------------	-----	--------	-------	--------

1.1.1.1.2. PRÁCE A DODÁVKY PSV 8 028,49

1.1.1.1.2.1. 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 2,97

1.1.1.1.2.1.13.	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	KPL	0,005	596,70	2,97
-----------------	---	-----	-------	--------	------

1.1.1.1.2.2. 713 - Izolácie tepelné 7,64

1.1.1.1.2.2.12.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	KPL	0,050	152,75	7,64
-----------------	--	-----	-------	--------	------

1.1.1.1.2.3. 721 - Vnútna kanalizácia 3,70

1.1.1.1.2.3.1.2.1.2.8	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 12 m	KPL	0,020	185,00	3,70
-----------------------	--	-----	-------	--------	------

1.1.1.1.2.7. 764 - Konštrukcie klampiarske 5,19

1.1.1.1.2.7.16.	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	KPL	0,100	51,90	5,19
-----------------	---	-----	-------	-------	------

1.1.1.1.2.10. 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 2 671,81

1.1.1.1.2.10.1.	Zábradlie rovné z profilovej ocele nerezové	m	4,540	355,00	1 611,70
1.1.1.1.2.10.6.	Montáž dverí plastových jednokrídlových 1010 x 2000 mm	kus	1,000	240,50	240,50
1.1.1.1.2.10.7.	Dvere vnútorné elastové 1-krídlové O. 3-bod. uzam.-výš.200. šir.101 cm. plné	kus	1,000	815,69	815,69
1.1.1.1.2.10.10.	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	KPL	0,050	78,40	3,92

1.1.1.1.2.11. 771 - Podlahy z dlaždíc keramických 5 252,17

1.1.1.1.2.11.1.	Montáž keram. dlažieb mrazuvzdorným lepidlom Weber (do 500 cm2)	m2	3,326	36,80	122,40
1.1.1.1.2.11.2.	Dlaž. neglaz. GRES 300x300x8	m2	3,492	26,40	92,19
1.1.1.1.2.11.5.	Montáž podláh z dlaždíc keram. rez. hlad. 300x300 do tmelu	m2	74,520	36,80	2 742,34
1.1.1.1.2.11.6.	Dlaž. neglaz. GRES 300x300x8	m2	78,246	26,40	2 065,69
1.1.1.1.2.11.7.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	KPL	1,000	229,55	229,55

1.1.1.1.2.13. 781 - Obklady z obkladaciek a dosiek 85,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom
	1.1.1.1.2.13.4.	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	KPL	1,000	85,00	85,00

1.1.1.1.3. PRÁCE A DODÁVKY M

17 526,97

1.1.1.1.3.1. M21 - 155 Elektromontáže

17 526,97

1.1.1.1.3.1.1.43.	Ukončenie káblov do 3x2.5 (Káblové oko 3x CU)	kpl	0,500	79,93	39,97
1.1.1.1.3.1.1.44.	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	kpl	0,640	605,50	387,52
1.1.1.1.3.1.1.45.	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	15,000	10,31	154,65
1.1.1.1.3.1.1.46.	Vypínač rad 1. IP20. IP44. IP65	ks	15,000	8,32	124,80
1.1.1.1.3.1.1.47.	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia jednopólový - radenie 5	ks	10,000	11,02	110,20
1.1.1.1.3.1.1.48.	Vypínač rad 5. IP20. IP44. IP65	ks	10,000	9,83	98,30
1.1.1.1.3.1.1.49.	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia striedavý prep. - radenie 6	ks	18,000	11,02	198,36
1.1.1.1.3.1.1.50.	Prepínač rad 6. IP20. IP44. IP65	ks	18,000	9,83	176,94
1.1.1.1.3.1.1.51.	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia križový prepínač - radenie 7	ks	7,000	11,73	82,11
1.1.1.1.3.1.1.52.	Prepínač rad 7. IP20. IP44. IP65	ks	7,000	10,45	73,15
1.1.1.1.3.1.1.53.	Senzor pohybu	ks	4,000	15,00	60,00
1.1.1.1.3.1.1.54.	PIR stropný. 180° (360°)	ks	4,000	58,53	234,12
1.1.1.1.3.1.1.55.	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia jednoducha	ks	155,000	12,89	1 997,95
1.1.1.1.3.1.1.56.	Zásuvka 230V/16A/IP20. IP44. IP65 s viečkom a ochranou proti neoprávnenému použitiu	ks	53,000	6,97	369,41
1.1.1.1.3.1.1.57.	Zásuvka 230V/16A/IP20. IP44. IP65	ks	113,000	5,67	640,71
1.1.1.1.3.1.1.58.	Zásuvka 230V/16A exteriérová. uzamykateľná	ks	4,000	12,89	51,56
1.1.1.1.3.1.1.62.	Zásuvková rozvodnica do exteriéru. uzamykateľné zásuvky istené a chránené. 2x 230V/16A. 1x400V/16A. 1x400V/32A	ks	2,000	86,50	173,00
1.1.1.1.3.1.1.63.	Zásuvková rozvodnica do exteriéru. uzamykateľná. zásuvky istené/chránené. 2x 230V/16A. 1x400V/16A. 1x400V/32A	ks	2,000	1 038,00	2 076,00
1.1.1.1.3.1.1.64.	Krabica odbočná s viečkom. svorkovnicou vrátane zapojenia (1903. KR 68) kruhová	ks	63,000	13,15	828,45
1.1.1.1.3.1.1.67.	Rozbočovacia krabica do podhľadu	ks	6,000	24,95	149,70
1.1.1.1.3.1.1.72.	Káblový žľab 100x60 s prepážkou. vrátane závesného a kotviaceho systému. T kusov. odbočiek. kolien	m	28,000	21,69	607,32
1.1.1.1.3.1.1.73.	Káblový žľab 100x60 s prepážkou. vrátane závesného a kotviaceho systému. T kusov. odbočiek. kolien	m	28,000	42,06	1 177,68
1.1.1.1.3.1.1.74.	Káblový žľab 200x60 s prepážkou. vrátane závesného a kotviaceho systému. T kusov. odbočiek. kolien	m	14,000	23,87	334,18
1.1.1.1.3.1.1.75.	Káblový žľab 200x60 s prepážkou. vrátane závesného a kotviaceho systému. T kusov. odbočiek. kolien	m	14,000	76,50	1 071,00
1.1.1.1.3.1.1.76.	Protipožiarna trasa - kotva. príchytka. hmoždinka	ks	60,000	3,63	217,80
1.1.1.1.3.1.1.77.	Protipožiarna trasa - kotva. príchytka. hmoždinka	ks	616,000	1,23	757,68
1.1.1.1.3.1.1.78.	Protipožiarna prepážka a predel. vedľajšia protipožiarna obal káblov - "Pyrofol". veľkosť 0.20 m2	kpl	0,640	259,50	166,08
1.1.1.1.3.1.1.79.	Certifikát a označenie pož. prepážky	kpl	0,640	605,50	387,52
1.1.1.1.3.1.1.82.	Podružný montážny materiál	kpl	0,640	346,00	221,44
1.1.1.1.3.1.1.83.	Upevňovací a drobný montážny a kotviaci materiál	kpl	0,640	207,60	132,86
1.1.1.1.3.1.1.84.	Označovacie štítky na kábel	kpl	0,640	24,22	15,50
1.1.1.1.3.1.1.85.	Popisné štítky	kpl	0,640	25,95	16,61
1.1.1.1.3.1.1.86.	Prirážka na dopravu	KPL	1,000	430,00	430,00
1.1.1.1.3.1.1.87.	Mimostavenisková doprava	KPL	0,640	220,00	140,80
1.1.1.1.3.1.1.88.	Murárske výpomoci	KPL	1,000	2 550,00	2 550,00
1.1.1.1.3.1.1.89.	Presun dodávok	KPL	0,640	400,00	256,00
1.1.1.1.3.1.1.90.	Podružný materiál	KPL		518,00	518,40

811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO: 45 945 794 IČ DPH: SK2023188354
DIČ: 2023188354

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom
	1.1.1.1.3.1.1.91.	Podiel pridružených výkonov	KPL	0,640	780,00	499,20

Celkom

26 945,79



MYproject SK, s. r. o.
Pribinova 4
817 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO 45 933 294 IČ DPH SK2023188354
DIČ 2023188354

